

# Programma R&D LNF - 2016

- Source Pile Up
  - Completare presa dati in altre 2-3 settimane -> 10-Mar-2016
- “Upgrade Csl(TI)”, lettura Csl(TI) con PIN+LAAPD
  - Contiamo di avere la meccanica completata in circa 1 mese -> Fine Marzo 2016
  - Cominciare la presa dati in cosmici Aprile
  - Presa dati e analisi dati Aprile-Maggio
  - Presentazione dei risultati al B2GM di Giugno