

Update 13/2/2020

- CTR DUNE → uscita meta' Febbraio +/- on schedule
 - Abbiamo deciso di non togliere la filatrice ecc. Paoletti e Anelli sanno quel che devono fare.
- Condizionamento LAB → test non appena finiti i lavori
- Lavorazioni meccaniche LIME → update di Filippo
- Installazione distribuzione gas LAB → 17 Febbraio
- Allestimento lab LNGS overground → update Passamonti
- Design e allestimento LIME LNGS underground → 18/2
- ...

