

# **LATINO**


**Attività breve/medio termine**

**A.Falone, 30/09/2021**

# Stato attuale progetto e interfaccia con Regione Lazio

- Molte attività in corso già da diversi mesi sono in fase di finalizzazione.
- A breve passaggio di consegne: da implementazione infrastruttura Latino a facilities a disposizione dei servizi dedicati
- Resta l'attribuzione all'infrastruttura LATINO per eventuali progetti conto terzi
- Proroga di ulteriori 6 mesi (scadenza effettiva 30 giugno) per far fronte al pagamento degli ultimi strumenti (in particolare la bobina rotante)
- Kick-off meeting inaugurale con regione Lazio, rappresentanza industrie regionali e altri partner (data indicativa fine 2021 / inizio 2022)
- Inizio attività conto terzi (almeno due contratti da iniziare prima della fine dell'anno: sviluppo di un PMQ e lavori di brasature)

# Planning



Fine prevista per Dicembre 2021 (pagamenti entro primi mesi 2022)

# Lavoro conto terzi

Sviluppo di un PMQ in collaborazione con CECOM	Attività Prevista	Risorse Previste
	Progettazione Magnetica	Tecnologo (1)
	Progettazione Meccanica	Tecnologo (1)
	Supervisione produzione	Tecnologo (1)
	Test	Tecnologo (1) + Tecnico (1)

Brasature per CECOM	Attività Prevista	Risorse Previste
	Revisione Progettazione Meccanica	Da valutare con il servizio vuoto (Almeno 2 tecnici)
	Progettazione Brasature	
	Brasature di Prova	
	Ciclo di Brasature	