

## Minute Riunione Meccanica GIOVEDI' 03/11/2022

	Personale	Note
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CLESSIDRA /DISTANZIOMETRI:               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ report misure consegnato, ora va controllato;</li> <li>◦ si stanno ultimando le strutture per i distanziometri (lato OUT (alto) ok; lato IN (basso) on-going)</li> <li>◦ con le misure attuali della flangia si procederà a fre il disegno del manufatto per iniziare a chiedere le offerte per valutare se farlo il prossimo anno;</li> <li>◦ in parallelo la procedura di allineamento con i laser senza manufatto andrà avanti con priorità massima.</li> </ul> </li> </ul>	Gramigna Melchiorri e off.mec.FE	on-going
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CLESSIDRA: messa in sicurezza. Contattati i colleghi cinesi.               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ bisogna raccogliere materiale per spiegare il funzionamento ecc</li> </ul> </li> </ul>	Balossino	on-hold
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEST INCOLLAGGI:               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ anelli arrivati a Ferrara, ma non ancora testati su tutti i mandrini</li> <li>◦ da programmare come e quando fare e cosa</li> </ul> </li> </ul>	Amoroso Melchiorri SG, IB	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MANDRINI: Misure fatte 18/10 per controllare diametri e perpendicolarità alla base.               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Aspettiamo il report che verrà fatto entro due settimane;</li> </ul> </li> </ul>	Melchiorri Bertani	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEST HV:               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ bisogna rimettere in sesto il setup e completare la stesura della procedura.</li> <li>◦ stiamo preparando il sistema per controllare l'umidità;</li> </ul> </li> </ul>	Balossino	on-hold
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEST GRIGLIA: ricostruire la griglia catodo per testare incollaggi incroci e sul catodo con nuovo tool di posizionamento</li> </ul>	Balossino	on-hold
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATERIAL BUDGET: calcolo fatto               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ si può raffinare; Ilaria si deve consultare con Isabella</li> <li>◦ fibra di vetro? Arrivata da Rui la stratigrafia -&gt; Ilaria si deve consultare con Isabella</li> </ul> </li> </ul>	Balossino	caricato su indico versione iniziale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LAVORI MECCANICI:               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ merge tavolo incollaggi cilindrico/planare                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ da inserire prossimamente nella schedula di lavori dell'officina - non è stato ancora</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Balossino Melchiorri Gramigna e	

<ul style="list-style-type: none"> <li>formalizzato come lavoro <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fare tutte le dovute considerazioni su polveri, connettori, spazi, vincoli del tavolo</li> </ul> </li> <li>○ perni da sistemare</li> <li>○ test griglie per incollabilità</li> <li>○ altro?</li> </ul>	officina	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRODUZIONE <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>anelli</i>: Resarm ha risposto che gli anelli li avrebbero finiti questa settimana <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melchiorri e Gramigna stanno organizzando la trasferta. Dopo diverse interazioni, saliranno per fare i controlli il 16/11 (se non sbaglio)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Melchiorri Gramigna	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>fogli</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ anodo, catodo e fogli test in produzione; dei 9 fogli richiesti, ne rifaremo 3, 1G2, 2G3</li> <li>▪ Antonio andrà a recuperare i primi 6 nella settimana 7-11/11</li> </ul> </li> </ul>	Amoroso Melchiorri Gramigna	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>loson</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sentiamo l'azienda se ha preferenze per fare il catodo prima di Natale (dopo che abbiamo controllato gli anelli)</li> </ul> </li> </ul>	Melchiorri	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>camera pulita</i>: ordine accettato dalla ditta <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ chiediamo aggiornamenti a Federico regolarmente</li> <li>▪ controllo qualità -&gt; ok per l'ordine</li> </ul> </li> </ul>	Cibinetto Balossino	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>peek</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione griglie passata a Rui</li> <li>▪ test di bagnabilità fatti -&gt; aspettiamo il report</li> <li>▪ bisognerà fare dei test di incollaggio <ul style="list-style-type: none"> <li>• incollaggio con peek campione che abbiamo in casa creando delle T</li> <li>• sentiamo gli elettronici per capire se riescono a tagliarci il peek</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Gramigna Greco	anticipazione: contattati i servizi di meccanica ed elettronica per iniziare
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALTRO <ul style="list-style-type: none"> <li>○ protezione delle codine dell'anodo -&gt; da cercare</li> </ul> </li> </ul>	Gramigna Melchiorri	