

Minute Riunione Meccanica MARTEDI' 08/11/2022

	Personale	Note
- CLESSIDRA /DISTANZIOMETRI: - report misure consegnato, ora va controllato; - si stanno ultimando le strutture per i distanziometri (lato OUT (alto) ok; lato IN (basso) on-going) - con le misure attuali della flangia si procederà a fre il disegno del manufatto per iniziare a chiedere le offerte per valutare se farlo il prossimo anno; - in parallelo la procedura di allineamento con i laser senza manufatto andrà avanti con priorità massima.	Gramigna Melchiorri off.mec.FE	UPDATE SETTIMANA PROSSIMA
- CLESSIDRA: messa in sicurezza. Contattati i colleghi cinesi. - bisogna raccogliere materiale per spiegare il funzionamento ecc	Balossino	on-hold
- TEST INCOLLAGGI: - da programmare come e quando fare e cosa	Amoroso Melchiorri Gramigna	
- MANDRINI: Misure fatte 18/10 per controllare diametri e perpendicolarità alla base. - Aspettiamo il report che verrà fatto entro due settimane;	Melchiorri Bertani	
- TEST HV: - bisogna rimettere in sesto il setup e completare la stesura della procedura. - stiamo preparando il sistema per controllare l'umidità; <i>verrà fatto un passaggio di conoscenze per preparazione</i> - Persone incaricate dei test saranno Gramigna, Sosio		
TEST GRIGLIA: ricostruire la griglia catodo per testare incollaggi incroci e sul catodo con nuovo tool di posizionamento	Balossino	on-hold
- MATERIAL BUDGET: calcolo fatto - si può raffinare; Ilaria si deve consultare con Isabella - fibra di vetro? Arrivata da Rui la stratigrafia -> Ilaria si deve consultare con Isabella	Balossino	caricato su indico versione iniziale
- LAVORI MECCANICI: - merge tavolo incollaggi cilindrico/planare - definiti i particolari, passeremo il lavoro in off.mec.FE - perni da sistemare	Melchiorri Gramigna e officina	

○ test griglie per incollabilità -> in arrivo da LNF dei kit per prototipi planari X/V ○ sistemi da vuoto ○		
• TAGLI: ○ primo round sett 21-25 ○ cerchiamo di arrivare al 21 con tutto sistemato ○ Melchiorri effettua i tagli, Amoroso supporto, Gramigna resta a disposizione	Melchiorri Amoroso	
• PRODUZIONE ○ <i>anelli</i>: Resarm ha risposto che gli anelli li avrebbero finiti questa settimana ▪ Melchiorri e Gramigna stanno organizzando la trasferta. Dopo diverse interazioni, saliranno per fare i controlli il 16/11	Melchiorri Gramigna	
○ <i>fogli</i>: ▪ anodo, catodo e fogli test in produzione; dei 9 fogli richiesti, ne rifaremo 3, 1G2, 2G3	Amoroso	
○ <i>loson</i>: ▪ sentiamo l'azienda se ha preferenze per fare il catodo prima di Natale (dopo che abbiamo controllato gli anelli) -> stiamo aspettando news	Melchiorri	
○ <i>camera pulita</i>: ▪ chiediamo aggiornamenti a Federico regolarmente	Cibinetto Balossino	
○ <i>peek</i>: ▪ produzione griglie passata a Rui ▪ test di bagnabilità fatti -> aspettiamo il report ▪ bisognerà fare dei test di incollaggio • incollaggio con peek campione che abbiamo in casa creando delle T • sentiamo gli elettronici per capire se riescono a tagliarci il peek	Gramigna Greco	anticipazione: contattati i servizi di meccanica ed elettronica per iniziare
• ALTRO ○ protezione delle codine dell'anodo -> da cercare -> TROVATE ○ conteggio spine -> per costruzione in Italia ○ minuterie in Cina -> fare inventario	Gramigna Melchiorri	