

## Minute Riunione Meccanica LUNEDI' 14/11/2022

	Personale	Note
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CLESSIDRA /DISTANZIOMETRI:               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ report misure consegnato, ora va controllato;</li> <li>◦ LASER IN POSIZIONE</li> <li>◦ Stefano presenta delle criticità legate a delle rugosità evidenziate dalla misura con i laser e propone di fermare la costruzione del manufatto. Proposta accolta, aspettiamo aggiornamenti.</li> </ul> </li> </ul>	Gramigna	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TAGLI:               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ primo round sett 21-25</li> <li>◦ <b>cerchiamo di arrivare al 21 con tutto sistemato</b></li> <li>◦ Melchiorri effettua i tagli, Amoroso supporto, Gramigna resta a disposizione</li> </ul> </li> </ul> <p>NOTA: Al 17/11 i problemi in CR non sono ancora stati risolti, ma la situazione si sta sbloccando. In ogni caso Antonio scenderà a Ferrara il 21/11. Se la CR è pronta ok; altrimenti porta i fogli, aiuta nella preparazione del setup dei tagli, fare qualche taglio di test con i fogli di Kapton ed eventualmente aiuta a preparare il test HV. Nel peggiore dei casi, possiamo invertire test HV e tagli?</p>	Melchiorri Amoroso	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRODUZIONE               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <i>anelli</i>: Resarm ha risposto che gli anelli li avrebbero finiti questa settimana                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melchiorri e Gramigna stanno organizzando la trasferta. Dopo diverse interazioni, saliranno per fare i controlli il 16/11.</li> <li>▪ Stefano Gramigna manderà aggiornamenti</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Melchiorri Gramigna	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MANDRINI: Misure fatte 18/10 per controllare diametri e perpendicolarità alla base.               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ E' arrivato il report, ma chiederei a Michele Melchiorri qualche commento in più sulle misure.</li> </ul> </li> </ul>	Melchiorri	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CLESSIDRA: Contattati i colleghi cinesi.               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ bisogna raccogliere materiale per spiegare il funzionamento ecc</li> </ul> </li> </ul>	Balossino	on-hold
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEST INCOLLAGGI:               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ da programmare come e quando fare e cosa</li> </ul> </li> </ul>	Amoroso Melchiorri Gramigna	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEST HV:               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ stiamo preparando il sistema per controllare l'umidità;</li> <li>◦ stiamo mettendo in sesto il setup, per essere pronti all'ingresso in CR</li> </ul> </li> </ul>	Farinelli	

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Persone incaricate dei test saranno Gramigna, Sosio</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TEST GRIGLIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ricostruire la griglia catodo per testare incollaggi incroci e sul catodo con nuovo tool di posizionamento</li> </ul> </li> </ul>	on-hold	on-hold
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MATERIAL BUDGET:</b> calcolo fatto <ul style="list-style-type: none"> <li>○ si può raffinare; Ilaria si deve consultare con Isabella</li> <li>○ fibra di vetro? Arrivata da Rui la stratigrafia -&gt; Ilaria si deve consultare con Isabella</li> </ul> </li> </ul>	Balossino	caricato su indico versione iniziale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LAVORI MECCANICI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ merge tavolo incollaggi cilindrico/planare FATTO</li> <li>○ perni da sistemare</li> <li>○ test griglie per incollabilità -&gt; in arrivo da LNF dei kit per prototipi planari X/V</li> <li>○ sistemi da vuoto</li> <li>○ altro?</li> </ul> </li> </ul>	Melchiorri Gramigna e officina	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PRODUZIONE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>fogli:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ anodo, catodo e fogli test in produzione; dei 9 fogli richiesti, ne rifaremo 3, 1G2, 2G3</li> <li>▪ presi i 6 fogli più i fogli kapton.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Amoroso	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>loson:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sentiamo l'azienda se ha preferenze per fare il catodo prima di Natale (dopo che abbiamo controllato gli anelli) -&gt; stiamo aspettando news (anche dai nostri anelli)</li> </ul> </li> </ul>	Melchiorri	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>camera pulita:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ chiediamo aggiornamenti a Federico regolarmente</li> </ul> </li> </ul>	Cibinetto Balossino	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>peek:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione griglie passata a Rui</li> <li>▪ test di bagnabilità fatti -&gt; aspettiamo il report</li> <li>▪ bisognerà fare dei test di incollaggio (vedi lavori meccanici) <ul style="list-style-type: none"> <li>• incollaggio con peek campione che abbiamo in casa creando delle T</li> <li>• sentiamo gli elettronici per capire se riescono a tagliarci il peek</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Gramigna Greco	anticipazione: contattati i servizi di meccanica ed elettronica per iniziare
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ALTRO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ protezione delle codine dell'anodo -&gt; da cercare -&gt; TROVATE</li> </ul> </li> </ul>	Gramigna Melchiorri	

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>conteggio spine -&gt; per costruzione in Italia</b></li><li>○ minuterie in Cina -&gt; fare inventario</li></ul> |  |  |
|--|--|--|