

Attività svolte 2° semestre 2021

Capitolo Emilio

Atlas NSW

- **Installazione cooling and gas piping (Cern)**
- **Trasferimento know-how hv box assembling personale Cern**
- **Installazione servizi wheel 'C' – UX 15 underground- (Cern)**
- **Design , costruzione ed installazione low voltage power supply cover – UX 15 underground – (Cern_Frascati)**
- **Starting allestimento nuova camera pulita x smontaggio LM1**

Attività svolte 2° semestre 2021

Capitolo Emilio

X LAB

- Design ed installazione supporti interlock lead cabinet
- Testing funzionalità interlock

M2e

- Lavoro in turni per l' incollaggio siPm -- > holder mediante colla ceramica

Possibile nuova collaborazione in turno per test FEE

Attività svolte 2° semestre 2021

Capitolo Emilio

Padme – veto2

- Design struttura supporto
- Determinazione dimensioni scintillatori
- Contatti aziende per realizzazione meccanica (ordine assegnato T.E.M)
- Contatti Gestione Silo per verniciatura scintillatori (in valutazione)
- Set up verniciatura scintillatori (in progress)

Rimane da curare la parte relativa al drawing sia della struttura che del cover