

WP3 - Budget

PROPOSTA	2022	2023	2024	TOT
Software	5	5	5	15
Missioni	2	2	2	6
AdR	25	25	0	50
TOTALE WP3 (k€)	32	32	7	71

RIMODULAZIONE	2022	2023	2024	2025	TOT
Software	5	5	5		15
Missioni	1	2	2	1	6
AdR	0	25	25		50
TOTALE WP3 (k€)	6	32	32	1	71

- AdR shiftato di un anno (errore mio nella compilazione del database preventivi); preferibile bandire 1+1
- Se rimoduliamo su 4 anni forse opportuno uno shift delle missioni (non del software)

WP3 - Task, Milestones & deliverables

L'organizzazione del lavoro in due task rimane invariata:

Task 3.1 - Design of scanning magnet system

Task 3.2 - Studies for alternative layouts

M&D vengono spostate di 6 mesi, il tempo necessario per il reclutamento dell'AdR:

Milestones & Deliverables		Proposta	Rimodulazione
MS3.1	Conceptual design of the scanning magnets	M6	M12
MS3.2	Detailed design (magnetic, electric and mechanical structure)	M22	M28
DLV3.1	Complete technical specifications of the scanning magnets	M32	M38

WP3 - Team

PROPOSTA		2022	2023	2024		TOT (FTE-y)	TOT (p-month)
	WP3 Coordinator						
Lucia Sabbatini	Tecnologo INFN	0.3	0.3	0.2		0.8	9.6
Alessandro Vannozzi	Tecnologo INFN	0.5	0.5	0.5		1.5	18.0
Luigi Pellegrino	Tecnologo INFN	0.1	0.1	0.1		0.3	3.6
Fellow (under recr.)	Tecnologo INFN	0.2	0.2	0.2		0.6	7.2
New temp. position	AR Tecnologo INFN - SIG	1.0	1.0	0		2.0	24.0
TOT WP3		2.1	2.1	1.0		5.2	62.4

RIMODULAZIONE		2022	2023	2024	2025	TOT (FTE-y)	TOT (p-month)
	WP3 Coordinator						
Lucia Sabbatini	Tecnologo INFN	0.3	0.3	0.2	0.2	1.0	12.0
Alessandro Vannozzi	Tecnologo INFN	0.5	0.5	0.5	0.2	1.7	20.4
Luigi Pellegrino	Tecnologo INFN	0.1	0.1	0.1	0	0.3	3.6
Fellow (under recr.)	Tecnologo INFN	0.2	0.2	0.2	0	0.6	7.2
New temp. position	AR Tecnologo INFN - SIG	0	1.0	1.0	0	2.0	24.0
TOT WP3		1.1	2.1	2.0	0.4	5.6	67.2