


SCHEDULE



ANZI, PROPOSTE DI SCHEDULE

Personale

Incaricato è colui che si occupa di preparare tutto per il test e di fare i controlli che ci sia tutto



Incaricat	N. persone necessarie	Persone proposte	Note	ATTIVITA
Stefano G				CLESSIDRA
Stefano G	1	Stefano G	Serve poi aiuto (Michele) per spostamento mandrini	CLESSIDRA - Allineamento
Antonio	più di 1	Antonio, Stefano G, Michele, Ilaria	Principalemente per discutere, disegnare scatola	CLESSIDRA - Preparazione spedizione
Ilaria				STIFFENERS
Antonio	1	Antonio		STIFFENER - Recupero stiffners
Ilaria	2	Ilaria, Stefano S	in parallelo ai test HV	STIFFENER - Scollaggio
Ilaria	2	Ilaria, Stefano S	in parallelo ai test HV	STIFFENER - Incollaggio
Stefano S				TEST HV
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	SS testa, SG e IB aiutano cambio foglio	TEST HV - GEM 1s
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	SS testa, SG e IB aiutano cambio foglio	TEST HV - GEM 2
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	Giulio riserva per test quando va via SS	TEST HV - GEM 3s
Michele				MISURE MANDRINI
Michele	2	Giulio o Ilaria		Mandrini in CR
Michele	1	Michele		Laser Tracker
Michele				ANELLI
Michele	LNF			Preparazione passivazione anelli - LNF
Michele	1 o 2?	Michele	Faremo da Mazzolari	Passivazione anelli - FE
Antonio				TEST L2
Michele		Michele e Monica		L2 - Richiesta Anelli stampa 3D
Antonio	3 o 4	Antonio, Ilaria, Michele, +1	L di prova: 1 come se fosse definitivo +1 se il "come se fosse definitivo" non viene	L2 - Incollaggi
Antonio			discussione e fattibilità	L2 - preparazione spedizione
Michele				CATODO
Michele	3 o 4	Michele, Ilaria, Stefano G, +1	potrebbe non arrivare il terzo taglio da Ruie questo tempo potrebbe essere usato per passivazione e/o tagli anodo	CATODO - incollaggio planare
Michele	3 o 4	Michele, Ilaria, Stefano G, +1		CATODO - incollaggio cilindrico
Ilaria				ANODO
Michele	1 o 2?	Michele, Ilaria		ANODO - tagli
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio planare con bandella
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio bandella per cilindrico
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio cilindrico
Michele	1 o 2?	Michele + ?	Nota: bisogna sentire l'azienda	ANODO - Loson
Ilaria				GEM
Ilaria	3 o 4	Ilaria, Antonio, Stefano G		GEM - incollaggio planare
Ilaria	4	Ilaria, Antonio, Stefano G, Michele (?)		GEM - incollaggio cilindrico
Ilaria	1 o 2?	Ilaria, Stefano G		GEM - sigillatura anelli

da pianificare

pianificate

Attività

Incaricato è colui che si occupa di preparare tutto per il test e di fare i controlli che ci sia tutto	FEBBRAIO																												MARZO																												APRILE																															
	30	31	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21																												
	PRESENZE A FERRARA o IMPEGNI SPECIFICI (per ferraresi)																																																																																							
	Nota: da incontrare trasferita a Roma per Monteno U																																																																																							
Antonio	LNF																												RO																																																											
Michele																													Loson ?																												NO																															
Stefano S																													NO																																																											
Stefano G																																																									NO																															
Ilaria																													NO																												NO																															
Gigi																																																									NO																															
Giulio																																																																																								
Incaricat	N. persone necessarie	Persone proposte	Note	ATTIVITÀ																																																																																				
Stefano G				CLESSIDRA																																																																																				
Stefano G	1	Stefano G	Serve poi aiuto (Michele) per spostamento mandrini	CLESSIDRA - Allineamento																																																																																				
Antonio	più di 1	Antonio, Stefano G, Michele, Ilaria	Principalmente per discutere, disegnare scatola	CLESSIDRA - Preparazione spedizione																																																																																				
Ilaria				STIFFENERS																																																																																				
Antonio	1	Antonio		STIFFENER - Recupero stiffners																																																																																				
Ilaria	2	Ilaria, Stefano S	in parallelo ai test HV	STIFFENER - Scolaggio																																																																																				
Ilaria	2	Ilaria, Stefano S	in parallelo ai test HV	STIFFENER - Incollaggio																																																																																				
Stefano S				TEST HV																																																																																				
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	SS testa, SG e IB aiutano cambio foglio	TEST HV - GEM 1s																																																																																				
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	SS testa, SG e IB aiutano cambio foglio	TEST HV - GEM 2																																																																																				
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	Giulio riserva per test quando va via SS	TEST HV - GEM 3s																																																																																				
Michele				MISURE MANDRINI																																																																																				
Michele	2	Giulio o Ilaria		Mandrini in CR																																																																																				
Michele	1	Michele		Laser Tracker																																																																																				
Michele				ANELLI																																																																																				
Michele	LNF			Preparazione passivazione anelli - LNF																																																																																				
Michele	1 o 2 ?	Michele	Faremo da Mazzolari	Passivazione anelli - FE																																																																																				
Antonio				TEST L2																																																																																				
Michele		Michele e Monica		L2 - Richiesta Anelli stampa 3D																																																																																				
Antonio	3 o 4	Antonio, Ilaria, Michele, +1	1 di prova: 1 come se fosse definitivo +1 se il come se fosse definitivo non viene	L2 - Incollaggi																																																																																				
Antonio			discussione e fattibilità	L2 - preparazione spedizione																																																																																				
Michele				CATODO																																																																																				
Michele	3 o 4	Michele, Ilaria, Stefano G, +1	potrebbe non arrivare il terzo taglio da Rui e questo tempo potrebbe essere usato per passivazione e/o tagli anno da	CATODO - incollaggio planare																																																																																				
Michele	3 o 4	Michele, Ilaria, Stefano G, +1		CATODO - incollaggio cilindrico																																																																																				
Ilaria				ANODO																																																																																				
Michele	1 o 2 ?	Michele, Ilaria		ANODO - tagli																																																																																				
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio planare con bandella																																																																																				
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio bandella per cilindrico																																																																																				
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio cilindrico																																																																																				
Michele	1 o 2 ?	Michele + ?	Nota: bisogna sentire l'azienda	ANODO - Loson																																																																																				
Ilaria				GEM																																																																																				
Ilaria	3 o 4	Ilaria, Antonio, Stefano G		GEM - incollaggio planare																																																																																				
Ilaria	4	Ilaria, Antonio, Stefano G, Michele (?)		GEM - incollaggio cilindrico																																																																																				
Ilaria	1 o 2 ?	Ilaria, Stefano G		GEM - sigillatura anelli																																																																																				

Conclusione attività
FINE ANNO

Incaricato è colui che si occupa di preparare tutto per il test e di fare i controlli che ci sia tutto	FEBBRAIO																	MARZO																	APRILE																								
	30	31	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20

Incaricat	N. persone necessarie	Persone proposte	Note	ATTIVITÀ
PRESENZE A FERRARA o IMPEGNI SPECIFICI (per ferrares)				
Antonio			Nota: da incontrare trasferita a Roma per Monteno	
Michele			LNF	
Stefano S				
Stefano G			NO	
Ilaria				
Gigi			NO	
Giulio			NO	
Stefano G				
Stefano G	1	Stefano G	Serve poi aiuto (Michele) per spostamento mandrini	CLESSIDRA
Antonio	più di 1	Antonio, Stefano G, Michele, Ilaria	Principalemente per discutere, disegnare scatola	CLESSIDRA - Preparazione spedizione
STIFFENERS				
Antonio	1	Antonio		STIFFENER - Recupero stiffners
Ilaria	2	Ilaria, Stefano S	in parallelo ai test HV	STIFFENER - Scollaggio
Ilaria	2	Ilaria, Stefano S	in parallelo ai test HV	STIFFENER - Incollaggio
TEST HV				
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	SS testa, SG e IB aiutano cambio foglio	TEST HV - GEM 1s
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	SS testa, SG e IB aiutano cambio foglio	TEST HV - GEM 2
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	Giulio riserva per test quando va via SS	TEST HV - GEM 3s
MISURE MANDRINI				
Michele	2	Giulio o Ilaria		Mandrini in CR
Michele	1	Michele		Laser Tracker
ANELLI				
Michele	LNF			Preparazione passivazione anelli - LNF
Michele	1 o 2?	Michele	Faremo da Mazzolari	Passivazione anelli - FE
TEST L2				
Michele		Michele e Monica		L2 - Richiesta Anelli stampa 3D
Antonio	3 o 4	Antonio, Ilaria, Michele, +1	L di prova: 1 come se fosse definitivo +1 se il come se fosse definitivo non viene	L2 - Incollaggi
Antonio			discussione e fattibilità	L2 - preparazione spedizione
CATODO				
Michele	3 o 4	Michele, Ilaria, Stefano G, +1	potrebbe non arrivare il terzo taglio da Ruze questo tempo potrebbe essere usato per passivazione e/o tagli anodi	CATODO - incollaggio planare
Michele	3 o 4	Michele, Ilaria, Stefano G, +1		CATODO - incollaggio cilindrico
ANODO				
Michele	1 o 2?	Michele, Ilaria		ANODO - tagli
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio planare con bandella
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio bandella per cilindrico
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio cilindrico
Michele	1 o 2?	Michele + ?	Nota: bisogna sentire l'azienda	ANODO - Loson
GEM				
Ilaria	3 o 4	Ilaria, Antonio, Stefano G		GEM - incollaggio planare
Ilaria	4	Ilaria, Antonio, Stefano G, Michele (?)		GEM - incollaggio cilindrico
Ilaria	1 o 2?	Ilaria, Stefano G		GEM - sigillatura anelli

Spedizione Clessidra



Test Incollaggi




Incaricato è colui che si occupa di preparare tutto per il test e di fare i controlli che ci sia tutto	FEBBRAIO																	MARZO																	APRILE																									
	30	31	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21
	PRESENZE A FERRARA o IMPEGNI SPECIFICI (per ferrares)																																																											
Antonio	Nota: da incontrare trasferita a Roma per Monteno U																																																											
Michele	LNF																																																											
Stefano S	NO																																																											
Stefano G	NO																																																											
Ilaria	NO NO																																																											
Giulio	Loson ?																																																											

Incaricat	N. persone necessarie	Persone proposte	Note	ATTIVITÀ
Stefano G				CLESSIDRA
Stefano G	1	Stefano G	Serve poi aiuto (Michele) per spostamento mandrini	CLESSIDRA - Allineamento
Antonio	più di 1	Antonio, Stefano G, Michele, Ilaria	Principalemente per discutere, disegnare scatola	CLESSIDRA - Preparazione spedizione
Ilaria				STIFFENERS
Antonio	1	Antonio		STIFFENER - Recupero stiffners
Ilaria	2	Ilaria, Stefano S	in parallelo ai test HV	STIFFENER - Scollaggio
Ilaria	2	Ilaria, Stefano S	in parallelo ai test HV	STIFFENER - Incollaggio
Stefano S				TEST HV
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	SS testa, SG e IB aiutano cambio foglio	TEST HV - GEM 1s
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	SS testa, SG e IB aiutano cambio foglio	TEST HV - GEM 2
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	Giulio riserva per test quando va via SS	TEST HV - GEM 3s
Michele				MISURE MANDRINI
Michele	2	Giulio o Ilaria		Mandrini in CR
Michele	1	Michele		Laser Tracker
Michele				ANELLI
Michele	LNF			Preparazione passivazione anelli - LNF
Michele	1 o 2 ?	Michele	Faremo da Mazzolari	Passivazione anelli - FE
Antonio				TEST L2
Michele		Michele e Monica		L2 - Richiesta Anelli stampa 3D
Antonio	3 o 4	Antonio, Ilaria, Michele, +1	1 di prova: 1 come se fosse definitivo +1 se il "come se fosse definitivo" non viene	L2 - Incollaggi
Antonio			discussione e fattibilità	L2 - preparazione spedizione
Michele				CATODO
Michele	3 o 4	Michele, Ilaria, Stefano G, +1	potrebbe non arrivare il terzo taglio da Ruiu questo tempo potrebbe essere usato per passivazione e/o tagli anodo	CATODO - incollaggio planare
Michele	3 o 4	Michele, Ilaria, Stefano G, +1		CATODO - incollaggio cilindrico
Ilaria				ANODO
Michele	1 o 2 ?	Michele, Ilaria		ANODO - tagli
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio planare con bandella
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio bandella per cilindrico
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio cilindrico
Michele	1 o 2 ?	Michele + ?	Nota: bisogna sentire l'azienda	ANODO - Loson
Ilaria				GEM
Ilaria	3 o 4	Ilaria, Antonio, Stefano G		GEM - incollaggio planare
Ilaria	4	Ilaria, Antonio, Stefano G, Michele (?)		GEM - incollaggio cilindrico
Ilaria	1 o 2 ?	Ilaria, Stefano G		GEM - sigillatura anelli





Finire test HV

Fare ANODO



Incaricato è colui che si occupa di preparare tutto per il test e di fare i controlli che ci sia tutto	FEBBRAIO																	MARZO																	APRILE																									
	30	31	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21
	PRESENZE A FERRARA o IMPEGNI SPECIFICI (per ferrares)																																																											
Antonio	Nota: da incontrare trasferita a Roma per Monteno U																																																											
Michele	LNF																	RO																	Loson?																									
Stefano S																		NO																																										
Stefano G																		NO																																										
Ilaria																		NO																	NO																									
Gigi																																																												
Giulio																																																												

Incaricat	N. persone necessarie	Persone proposte	Note	ATTIVITÀ
Stefano G				CLESSIDRA
Stefano G	1	Stefano G	Serve poi aiuto (Michele) per spostamento mandrini	CLESSIDRA - Allineamento
Antonio	più di 1	Antonio, Stefano G, Michele, Ilaria	Principalemente per discutere, disegnare scatola	CLESSIDRA - Preparazione spedizione
Ilaria				STIFFENERS
Antonio	1	Antonio		STIFFENER - Recupero stiffners
Ilaria	2	Ilaria, Stefano S	in parallelo ai test HV	STIFFENER - Scollaggio
Ilaria	2	Ilaria, Stefano S	in parallelo ai test HV	STIFFENER - Incollaggio
Stefano S				TEST HV
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	SS testa, SG e IB aiutano cambio foglio	TEST HV - GEM 1s
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	SS testa, SG e IB aiutano cambio foglio	TEST HV - GEM 2
Stefano S	up to 3	Stefano S, Stefano G, Ilaria	Giulio riserva per test quando va via SS	TEST HV - GEM 3s
Michele				MISURE MANDRINI
Michele	2	Giulio o Ilaria		Mandrini in CR
Michele	1	Michele		Laser Tracker
Michele				ANELLI
Michele	LNF			Preparazione passivazione anelli - LNF
Michele	1 o 2?	Michele	Faremo da Mazzolari	Passivazione anelli - FE
Antonio				TEST L2
Michele		Michele e Monica		L2 - Richiesta Anelli stampa 3D
Antonio	3 o 4	Antonio, Ilaria, Michele, +1	1 di prova: 1 come se fosse definitivo +1 se il "come se fosse definitivo" non viene	L2 - Incollaggi
Antonio			discussione e fattibilità	L2 - preparazione spedizione
Michele				CATODO
Michele	3 o 4	Michele, Ilaria, Stefano G, +1	potrebbe non arrivare il terzo taglio da Ruze questo tempo potrebbe essere usato per passivazione e/o tagli anodi	CATODO - incollaggio planare
Michele	3 o 4	Michele, Ilaria, Stefano G, +1		CATODO - incollaggio cilindrico
Ilaria				ANODO
Michele	1 o 2?	Michele, Ilaria		ANODO - tagli
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio planare con bandella
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio bandella per cilindrico
Ilaria	3	Ilaria, Antonio, Stefano S		ANODO - incollaggio cilindrico
Michele	1 o 2?	Michele + ?	Nota: bisogna sentire l'azienda	ANODO - Loson
Ilaria				GEM
Ilaria	3 o 4	Ilaria, Antonio, Stefano G		GEM - incollaggio planare
Ilaria	4	Ilaria, Antonio, Stefano G, Michele (?)		GEM - incollaggio cilindrico
Ilaria	1 o 2?	Ilaria, Stefano G		GEM - sigillatura anelli



CATODO

GEMs

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SEP

ATTIVITÀ	FEBBRAIO				MARZO					APRILE				MAGGIO					GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE						
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
CR PEK – design				■																																	
CR PEK – ordine				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CR PEK – costruzione				■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CR PEK - chiusura e pulizia																	■	■	■	■																	
L2 – spedizione							■	■	■	■	■																										
L2 – ispezione							■	■	■	■	■																										
CLESSIDRA – spedizione																	■	■	■	■																	
CLESSIDRA – ricezione																	■	■	■	■	■	■	■														
CLESSIDRA – allestimento																			■	■	■	■	■														
ELETTRODI – spedizione																	■	■	■	■	■	■	■														
ELETTRODI – ricezione																	■	■	■	■	■	■	■	■													
CLESSIDRA – allineamento																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
GRIGLIE – preparazione check			■	■	■	■	■	■																													
GRIGLIE – check				■	■																																
GRIGLIE – spedizione								■	■	■	■	■																									
GRIGLIE – costruzione																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
GRIGLIE – elettrodi																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ASSEMBLAGGIO																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Test elettrici																																					
Saldature																																					
Test GAS																																					
Sigillature																																					
Test HV																																					
Integration FEB (full or half?)																																					

Richiedi un mese di ordini e due mesi di costruzione

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SEP

ATTIVITÀ	FEBBRAIO				MARZO					APRILE				MAGGIO					GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE						
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
CR PEK – design				█																																	
CR PEK – ordine				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
CR PEK – costruzione									█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
CR PEK - chiusura e pulizia																																					
L2 – spedizione									█	█	█	█	█																								
L2 – ispezione																																					
CLESSIDRA – spedizione																																					
CLESSIDRA – ricezione																																					
CLESSIDRA – allestimento																																					
ELETTRODI – spedizione																																					
ELETTRODI – ricezione																																					
CLESSIDRA – allineamento																																					
GRIGLIE – preparazione check				█	█	█	█																														
GRIGLIE – check																																					
GRIGLIE – spedizione																																					
GRIGLIE – costruzione																																					
GRIGLIE – elettrodi																																					
ASSEMBLAGGIO																																					
Test elettrici																																					
Saldature																																					
Test GAS																																					
Sigillature																																					
Test HV																																					
Integration FEB (full or half?)																																					

Richiedi un mese di ordini e due mesi di costruzione

Clessidra e Mandrini potrebbero essere spediti assieme. bisogna pesare costi, tempi di attesa, operabilità

FEB**MAR****APR****MAG****GIU****LUG****AGO****SEP**


ATTIVITÀ	FEBBRAIO				MARZO					APRILE				MAGGIO					GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE						
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
CR PEK – design				█																																	
CR PEK – ordine				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
CR PEK – costruzione									█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
CR PEK - chiusura e pulizia																				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
L2 – spedizione							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
L2 – ispezione								█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
CLESSIDRA – spedizione																																					
CLESSIDRA – ricezione																																					
CLESSIDRA – allestimento																																					
ELETTRODI – spedizione																																					
ELETTRODI – ricezione																																					
CLESSIDRA – allineamento																																					
GRIGLIE – preparazione check																																					
GRIGLIE – check																																					
GRIGLIE – spedizione																																					
GRIGLIE – costruzione																																					
GRIGLIE – elettrodi																																					
ASSEMBLAGGIO																																					
Test elettrici																																					
Saldature																																					
Test GAS																																					
Sigillature																																					
Test HV																																					
Integration FEB (full or half?)																																					

Richiedi un mese di ordini e due mesi di costruzione

Clessidra e Mandrini potrebbero essere spediti assieme. bisogna pesare costi, tempi di attesa, operabilità

Griglie da assemblare a Pechino, vogliamo aggiungere qualche test nel frattempo?


FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SEP




Richiedi un mese di ordini e due mesi di costruzione

Clessidra e Mandrini potrebbero essere spediti assieme. bisogna pesare costi, tempi di attesa, operabilità

Griglie da assemblare a Pechino, vogliamo aggiungere qualche test nel frattempo?





Richiesti un mese di ordini e due mesi di costruzione

Clessidra e Mandrini potrebbero essere spediti assieme. bisogna pesare costi, tempi di attesa, operabilità

Griglie da assemblare a Pechino, vogliamo aggiungere qualche test nel frattempo?

