

16 - 20 Gennaio

Rui x catodo x anodo x griglia

Pulizia CR

Arredamento CR

Preparazione tavolo incollaggi -> SG

Test Centraggio nella Procedura di allineamento -> SG

Controllo CATODO -> MM

Controllo Anelli resarm, fori spina, dimensioni, passivazione -> MM, SG; IB

Perni controllo dimensioni, numeri -> MM, SG

Check cartelline

23 - 27 Gennaio

Controllo procedura "Planare->Cilindrico" per minimizzare giramento di fogli

Test HV

Taglio Fogli

Test Incollaggi

Passivazione anelli

Discutere Test impacchettamento -> prima di iniziare con gli elettrodi

+

Foglio Mylar (o altro materiale plastico rigido) tavolo incollaggio

Gas

Sistemi da vuoto -> pre allineamento

Misure Laser Tracker -> i mandrini devo stare in CR per un po' , ma prima allineamento (inserimento spessori)

Test impacchettamento -> prima di iniziare con gli elettrodi entro marzo

Spine varie

Filtri CR

Preparazione scatole e spedizione per avere tutto pronto per APRILE

+

Pistola x pulire GEM -> abbiamo quella di KLOE

Test allineamento con mandrino vestito con la griglia?