

ATTIVITÀ	PERIODO e LUOGO Preparazione	PERSONE COINVOLTE	PERIODO e LUOGO Installazione	PERSONE COINVOLTE
Preparazione cavi interfaccia Power Supply --> Patch Panel primari	marzo - LNF	Ceravolo, Russo	5-15 aprile - SIDET	Russo, Miscetti, Tecnici Pisa?
assemblaggio cavi FEE disk1			1-15 marzo - SIDET	Ponzio, Capitolo, Gatta, Happacher
Realizzazione e montaggio cavi di distribuzione tra patch panel secondari e board (lato LV-DIRAC e lato HV-Mezzanina)	aprile - LNF aprile - Pisa	Ceravolo, Tecnici Pisa?	XXX YYY - SIDET
ORC riscaldatori camera da vuoto			5-15 aprile - SIDET	Miscetti Delle Monache
Flange IFB, realizzazione, test a Sidet ed assemblaggio finale	marzo - aprile - maggio - LNF	Lollo, Bini	XXX YYY - SIDET	NON HO CAPITO .. Intendi FLANGE REAR, FLANGE RADIALI
installazione cavi di servizio Tdaq room IFB			11 - 25 giugno - Mu2e building	Sarra, Happacher, 3 Tecnici LNF (officina)
assemblaggio cavi FEE inizio su disk0			XXX maggio - Sidet	Happacher, Ponzio
Montaggio grasso termico, piastra di rame ed outgassing mezzanine			13 - 28 maggio - SIDET	Ceravolo, Pileggi
Installazione supporti fibre del laser, installazione prime fibre del laser su disk1			13 - 28 maggio - SIDET	Miscetti? Ferrari? Fioretti?
installazione patch panel secondari e terminazioni			13 - 28 maggio - SIDET	Ceravolo, Pileggi
Cavi dai terminal block all'IFB	luglio - LNF	Ceravolo, Lenci, Russo	XXX - YYY - Mu2e building