



stato meccanico e cablaggi torre

29-05-13

M. MUSUMECI

elenco item

- progetto struttura piano
- progetto modulo di piano
- progetti moduli di base torre (ele, opt, pow)
- progetto boa
- progetto ancora
- scelta connettori modulo di piano e cablaggi interni
- scelta cavi modulo di piano/strumenti di piano
- scelta e test dorsale
- scelta connettori moduli di base torre (ele, opt, pow)

progetto struttura piano

- consegna progetto esecutivo schedulata a gennaio, consegna effettiva fatta a febbraio
- realizzato già il primo prototipo con i fondi della sezione di Pisa
- verificati i punti da ottimizzare e già preparati i nuovi disegni esecutivi, in attesa di reperimento fondi per realizzazione di un nuovo prototipo
- al momento è in preparazione il capitolato d'appalto (gara unica con ancora e boa), tempo previsto 15-20gg.