

Angelo Orlando



Riepilogo del meeting Test - Integrazione



RIEPILOGO DEL MEETING «TEST E INTEGRAZIONE» DEL 19/03/2014

Mario Musumeci – PRIMO PIANO INTEGRATO → **INIZIO GIUGNO**, quindi tutti i sistemi di TEST dovranno essere disponibili prima di **FINE MAGGIO**.

Cristiano Bozza – Struttura DB e sistema di upload attraverso file implementata, bisogna fornire per ciascun test **I PARAMETRI DA REGISTRARE**.

Alberto Rovelli – Mostra un documento dove viene descritto come devono essere organizzate le informazioni affinché si possa implementare una console dedicata ai test, **Francesco ed Alberto hanno già iniziato** a redigere e a scambiarsi le informazioni.

Il Gruppo di calibrazione temporale mostra vari componenti e soluzioni ma non ancora definitive, il gruppo presenterà a breve la soluzione adottata con la relativa lista componenti considerando la scadenza da Mario evidenziata.

Per i sistemi di Test:

- TriDAS
- Dark Box
- Elettronica (PCS+PSS+FCM e FEM)
- Strumenti Oceanografici
- Acustica
- Ricetrasmisione Ottica

Anche se le procedure sono abbastanza chiare bisogna redigere un documento che descriva tutte le fasi dei test.