




!CHAOS: A Cloud of Controls PCM

**INFN-LNF, 13 May 2014
management**

- Presentato da oltre 3 settimana budget a zoccoli
- sottomissione al MAC
- Presentato a zoccoli/direttore LNF le richieste di Personale (manca il dettaglio del CNAF)
- Richiesta assegno di ricerca ESCO
- partecipazione al NI big-physics symposium (idea progetto europeo) - 15/5/2014
- presentazione CCR - 29/5/2014

Management Structure



Budget details

Laboratori Nazionali di Frascati										
210,44	STAFF TI FTE	STAFF TD (keuro)	Materiali (keuro)	Attrezzature (keuro)	missioni (keuro)	Servizi (keuro)	Totale (keuro)	resto (keuro)		
WP1	1,5	46,2	4	4	2		57,7	27,42%		
WP2	3	39,06			2	3	47,06	22,36%		
WP3	3	39,06	4		3	3	52,06	24,74%		
WP4	0	0					0	0,00%		
WP5	3,2	46,2				4	53,4	25,38%		
Totale	10,7	170,52	8	9	12	0	210,22	99,90%	0,22	
34,94	Sezione INFN di Tor Vergata (e Univ. Tor Vergata)									
WP1							0	0,00%		
WP2							0	0,00%		
WP3							0	0,00%		
WP4	1,2	35	0	0	0		36,2	103,61%		
WP5							0	0,00%		
Totale	1,2	35	0	0	0	0	35	100,17%	-0,06	
44,45	Sezione INFN di Perugia									
WP1							0	0,00%		
WP2							0	0,00%		
WP3							0	0,00%		
WP4	1,4	23,1	4	9	3	5	45,5	102,13%		
WP5							0	0,00%		
Totale	1,4	23,1	4	9	3	5	44,1	98,99%	0,35	

Budget details

210,44	STAFF TI FTE	STAFF TD (keuro)	Materiali (keuro)	Attrezzature (keuro)	missioni (keuro)	Servizi (keuro)	Totale (keuro)	resto (keuro)
78,17	INFN-CNAF							
WP1							0	0,00%
WP2							0	0,00%
WP3							0	0,00%
WP4							0	0,00%
WP5	2	78					80	102,34%
Totale	2	78	0	0	0	0	78	99,78%
5,03	Sezione INFN di Padova							
WP1							0	0,00%
WP2							0	0,00%
WP3							0	0,00%
WP4							0	0,00%
WP5	0,2	3			2		5,2	103,38%
Totale	0,2	3	0	0	2	0	5	99,40%
40,78	Laboratori Nazionali del Sud							
WP1							0	0,00%
WP2							0	0,00%
WP3	2	40,1					42,1	103,24%
WP4							0	0,00%
WP5							0	0,00%
Totale	2	40,1	0	0	0	0	40,1	98,33%
413,81	17,5	349,72	12	18	17	5	412,42	0,34%
								1,39



Roles

➔ risposta Giunta (Zoccoli):

1) data di partenza

da quando ci arrivano i fondi dopo l'approvazione da parte della Corte dei Conti

2) % trattenuta dall'infn

30% come inizialmente comunicato

3) voci di costo del personale (in particolare si possono fare contratti oltre gli assegni)

In linea di principio sì, ma la politica dell'INFN è di limitarli al massimo, quindi solo in casi eccezionali

4) se ci sono limiti alla rassegnazione dei costi nelle vari voci di spesa per il progetto esecutivo

direi di no

5) rendicontazione del progetto

al momento non è prevista

6) durata dei contratti

può esser superiore all'anno



input necessari/next step

- creare un budget esecutivo e assegnazione dei fondi sul capitoli (personale, missioni, servizi, consumo, apparati)
 1. decidere il personale da assumere e di eventuale materiale/consumo
 2. confrontare quello che ci eravamo prefissati a progetto e che andiamo ad attuare
 3. stimare i tempi per le varie attività (basandosi anche sulla disponibilità del personale assunto sul progetto)
 4. definire chi lavora su ogni attività e con quale percentuale indicativa (anche se al momento non e' prevista rendicontazione questa non e' stata esclusa)
 5. eventuali rischi di dipendenza con altri VVP
 6. regole di selezione su eventuali contratti oltre gli assegni
 7. discutere con la giunta il budget
- essendo il progetto di un anno e la maggior parte dei costi di personale penso sia meglio mantenere a Frascati i fondi, in modo da gestire meglio assestamenti e residui



Meeting

- mensilmente: wp leader e un deputy per ogni sito partecipante aggiornamento avanzamento del progetto
- trimestralmente: generale
- workshop finale
- organizzare seminari nelle istituzioni partecipanti

mailing list !CHAOS dei wp e generale