

Stato Elettronica KM3NeT-IT

- Front End Module:
 - primo lotto di 200 schede pronto per il 16/05;
- Floor Control Module:
 - primi 5 esemplari pronti per il 16/05;
 - consegna di tutte le schede entro il 30/06.
- Power System Supply:
 - prevista consegna produzione completa per il 16/05;
- Power Control Switch:
 - 6 pronte in configurazione Base Torre;
 - 2 pronte in configurazione JB torre;
 - 2 pronte in configurazione JB stringa.