giugno	luglio					agosto				settembre				ottobre					novembre				dicembre		
25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17
		consegna della meccanica	montaggio carrello	prova aggancio INFN TO			montaggio dei componenti anodizzati																		
		consegna struttura teste PET		montaggio teste PET																					
		smontaggio teste PET	calibrazione /sostituzione board PET	verifica in macchina di misura teste PET																					
					montaggio base fissa al CNAO		verifiche elettriche (?)																		
		mandare i pezzi ad anodizzare (quanto tempo?)			trasporto al CNAO	montaggio carrello INSIDE	montaggio in sala di trattamento e cap1	montaggio in sala di trattamento e cap1																	
						calibrazioni con sorgenti PET	test con fascio (notturno?)	test con fascio (notturno?)																	
							qualificazione con laser tracker																		
							prove di spostamento del carrello in sala	prove di spostamento del carrello in sala																	
		corsi radioprotezione formazione	corsi radioprotezione formazione																						