
2019
2020
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembte
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30
10-12/07
<--Controllo e approvazione GL documentazione front-end
kick-off analisi interfaccia grafica, avvio sviluppo Front e Back (tre mesi totali)
Riunione con tecnici ditta SGSL con presentazione lavoro Claudio x preda dati da godiva
01-dic
Flussi
01-feb
date x approv gara
28-lug
17-ago
26-ago
bozza capitolato
approvazione gara
tempo gara da pubblicazione in ... decade agosto e presentazione offerte II decade settembre
date possibile nomina commissione dopo chiusura gara
25-set
17-ott
Valutazione gara per inviare esito a giunta per approvazione
gara chiusa e assegnata
20-nov
contratto
avvio ditta per istallazione e configurazione prodotto
Avvio istallazione e setup BARI
Avvio uso test BARI
correzione problemi uso BARI
revisione e collaudo sito BARI
Avvio istallazione e setup LNF