Stato XPR

Gare ed ordini

06 dicembre 2017

A. Lanza — INFN Pavia




Situazione amministrativa

" || bando per la sostituzione di Luciana come responsabile di amministrazione
non ha avuto vincitori: nessuno dei candidati e’ stato ammesso al colloquio

= £’ stato ribandito il posto, ma come Collaboratore di amministrazione senza
responsabilita’: scadenza 20 novembre 2017

" Di conseguenza, in amministrazione c’e’ ancora solo Enrico che gestisce gli
ordini. Il peso della gestione degli ordini ricade per buona parte sui ricercatori

= [| 9 novembre c’e’ stato un allagamento del locale server del CNAF, che ha
fermato | servizi centrali INFN, fra cui anche quello di contabilita’ e degli ordini,
per circa una settimana. Le procedure degli ordini hanno quindi subito un ritardo
significativo

= [| termine ultimo per gli impegni sul bilancio 2017 e’ il 16 gennaio. Il
finanziamento residuo di IRPT sara’ riassegnato presumibilmente all’inizio di
febbraio 2018
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Quadro

degli ordini emessi al 6 dicembre

| N.RDA_|__Data _|_ Fornitore | _______Stato________ | Importofinale (euro) | IVA(euro) |[Importototale (euro)| _ __ __ _Descrizione __ __ _ _
104069 [21.08.2017 |SaesRial garaconclusa, daaggiudicare | 4150000 415000 . 45650,00|Camereaisi
104506 [31.08.2017 |Baselectron |Ordinati | 877,001 ...19294 . 1069,94|PCB per elettronicaSFP
National
104209 28.08.2017 Instruments RdO MEPA, stipulata 05.12.2017 38236,50 8412,03 46648,53|Schede NI per DD in sala sperimentale
""""""""""""""""""""""""""""""" pubblicato MEPA, scadenza | |
84190 15.11.2016 |Leybold L . 9.687,40 2.131,23 11.818,63|Vacuometri
10.02.2017. Aggiudicato il 21.02.2017
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ T N
P li MEPA i i 1] i i
83749 12119016 |TNE ubblicata A ?cade.nza 9.350,00 935,00 10.285,00 Slste.ma di controllo per monitoraggio
_____________________________________________________________ 20.02.2017, aggiudicato il 23.02.2017 | o |ambientale
. pubblicato MEPA, scadenza . . . .
82386 27.10.2016 |S 10.560,01 2.323,20 12.883,21|Controlli del sist d to di XPR
________________________________________ e Jlomaoworinatoil2a0z0ty | T
Contratto del 13.03.2017. Durata 55 Realizzazione dell'espansione del SIS
77912 22.07.2016 (SIDEA giorni lavorativi (scadenza 1 giugno 143.985,00 14.398,50 158.383,50 'p
alla nuova area sperimentale XPR
_____________________________________________________________ 2017). Prolungatoal 31.12.2017 | e e e
8435 |15112016 |COMEB Ordinatoil 23062017 | 3840000 384000 42.240,00|Camere SFP_
. . Quadro di controllo del sistema da
84191 15.11.2016 (D.M.E. Stipulato il 29.06.2017 2.000,00 440,00 2.440,00 " "
e e e |VUOtO "RObOVAC
RDA MEPA inviata il 3 marzo. Offerta
91071 03.03.2017 [Hamamatsu ricevuta il 14 marzo. Stipulato il 4672,00 1027,84 5699,84|Sensori e controller per SFP
............................................................. 04.04.2017 e e e e
. . i Elettrovalvole da ultravuoto della linea
83750 12.11.2016 (Evatec Stipulato il 07.04.2017 39.300,00 3.930,00 43.230,00| .. .
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ditrasferimentoXPR .
92217 [24.03.2017 [FoglianiS.p.A. |Stipulatoil 20062007 | 314500 69190 3836 W)cavispeciali
. . . PC per gestione controlli tipo Elitebook
93870 26.04.2017 |Consip Ordinato Consip 556,56 122,44 679,00 820G3
94418 103052017 [Rs  lordineinconvenzione | so470| 13083  72553|ElettronicaSFP
In attesa di verifica requisiti.
94835 08.05.2017 [RMPs.r.l Lo K 36495,00 8028,90 44523,90(Beam stopper
............................................................. Aggiudicatail 01.08.2017 L
103890-103§07.08.2017 [RS Ordiniin convenzione | 241730 s3Lssl 2949,22]Elettronica SFP back-end
104175 [25.08.2017 RS ... Ordineinconvenzione | o 35594 I83Y 434,25|ConnettoriperSFP .
r 301.519,00 38.609,98 433.497,45
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Quadro degli ordini in corso o pianificati al 6 dicembre

Importo presunto

245080,00

IVA (euro)

Totale (euro)

Descrizione

N. RDA Data Fornitore
..................................... siemens .
..................................... S —
107510 [03.10.2017 |Softing .
109336 |20.10.2017 J>0geac .
1109338 ..{20.10.2017 ST Automazione
109337 |20.10.2017 |Oerlikon .
109335 20102017 JTNE
109331 . [20.10.2017 JHiwin .
109332 |20.10.2017 NITEM .
109330 |20.10.2017 )
109333 20102017}
109334 |20.102017 )
oso29  faos2017|
108549 16102017 )
I N,
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