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Situazione al 13 Settembre 2017

• Modello approvato da CNAO (medici, TSRM, 
fisici, ingegneri)
– Carrello, supporti, parte fissa in sala

• Verificata fattibilità procedure di sicurezza

• Effettuati calcoli anti-ribaltamento



Elenco lavori: ordini materiale 
commerciale

• 6 Novembre: riunione a CNAO per organizzazione 
ordini
– Foglio complessivo condiviso 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dliQcIF8r1TnxA
K1u9dsqZJmIlkqc6lzAMyfr7OAL4k/edit?usp=sharing

–  prima tranche di ordini: 17 Novembre congelamento, 21 
Novembre invio a CNAO

– 24 Novembre seconda tranche
– 8300€ ad oggi materiale commerciale ordinato
– Promemoria: costo carrello previsto: minimo 20 k€

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dliQcIF8r1TnxAK1u9dsqZJmIlkqc6lzAMyfr7OAL4k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dliQcIF8r1TnxAK1u9dsqZJmIlkqc6lzAMyfr7OAL4k/edit?usp=sharing


Elenco lavori: feedback da CNAO

• Steso report su ribaltamento
– Revisionato da ing. Gerardi, richiesti adeguamenti 

progetto, adeguamenti effettuati

– Integrato calcolo carico su ciascuna ruota

– Da minute meeting 13 Settembre:

Update: FG dichiara che non verrà fatto



Elenco lavori: feedback da CNAO

• Il pavimento in sala non è piano -> richiesti 
adeguamenti a struttura fissa in sala -> 
ri-disegnata base su modello della base di 
appoggio del tubo



Elenco lavori: traslochi

• Il 6 Novembre INSIDE PET + accessori è stato 
smontato e completamente traslocato a 
Torino (Fiorina-Scalise-Pennazio). Il carrello 
(350 kg ca) è ancora al CNAO.
– Possibili interventi meccanici e di firmware

• calibrazione Tfine? (piano b: ri-calibrazione software?)

– Esaminato interno teste PET per investigare 
robustezza e tecnica per posizionamento mire



Elenco lavori: componenti commerciali

• Problemi in fornitura 4 ruote uguali, se ne 
compreranno 2 con doppio freno (come 
INSIDE ma portata maggiore) + due freno 
singolo



Elenco lavori: componenti commerciali

• Contatti in corso con ditte componenti commerciali: visto 
uso medico, richiesto adeguamento guide orizzontali per 
margini di sicurezza aumentati
– Effettuata revisione disegno su tavola già eseguita 

precedentemente
– Necessario pezzo (guida) custom, non fattibile in officina 

meccanica per mancanza FTE manodopera
– Il produttore delle guide dovrà fare un prezzo, consegna 2018



Elenco lavori: officina @ INFN Torino

• Sistema di aggancio in sala molto delicato
– Si ritiene meglio ordinare il materiale grezzo 

effettuare la lavorazione e costruzione in officina per 
poter intervenire se necessario (FTE chiesti & ottenuti)

– Sarà necessario anodizzare le “forchette” al termine 
della lavorazione, per aumentare durezza



Riepilogo lavoro svolto dal 13 
Settembre

• Contatti presi con segreteria CNAO, congelati 
primi ordini commerciali, primo materiale già 
consegnato

• Steso e aggiornato report su ribaltamento, 
modello del carrello modificato in base a 
richieste

• Altri adeguamenti: pavimento non piano, 
guide, sistema di aggancio

• PET traslocata



Lavori futuri

• Completamento tavole: 19 Gennaio

• Smontaggio detector PET:
– Sostituzione piastre di raffreddamento da Al a Cu 

(già pronte)

– Lavorazione e montaggio staffe per ancorare 
detector a piastra supporto

– Lavorazione per inserimento portamire

– Misure con macchina di misura e assemblaggio



Lavori futuri

• Completamento report sicurezza:
– Integrazione simulazione FEM per valutazione 

deformazioni (ora in ferie poi in pensione) (inizio 
20 Dicembre)

– Sezione elettrica e idraulica -> no variazioni

– Aggiunta sezione stabilità

– Sarà letta e valutata da Gerardi prima degli ordini 
del materiale custom



Lavori futuri

• Necessario dosso/scivolo/whatever per superare con il 
carrello lo scalino dell’ascensore o simili:
– IL SISTEMA PESA 620 KG
– Entrando/uscendo da ascensore c’è un gradino di 3 

cm ca.
– Carrello da caricare in ascensore ad ogni 

calibrazione (quindi molto spesso nelle prime fasi)

– La mancanza di un dispositivo per 
superare i dislivelli causa:
– Problemi di sicurezza per gli operatori

– Danneggiamento della struttura



Lavori futuri

• Richiesto da CNAO carter per copertura 
schede FPGA
– Problemi ingombro da valutare attentamente

– Si propone di occuparsene appena ultimato il 
resto



Lavori futuri

• Integrazione con il tracciatore
– Se tracciatore pronto durante il trial, fare 

integrazione senza fermare le acquisizioni 
longitudinali -> necessaria coordinazione


