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PROGETTO

 Nuovo detector per DM con le seguenti aspettative 
● bassa soglia   O(1keV)
● nuclei leggeri He + CF4 

● direzionalità + particle identifcation 
→ idealmente fondo zero

● scalabilità (indispensabile per avere sensibilità) … oltre 
un certo limite replicazione struttura anche in diversi 
siti
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ATTIVITA’ 2019

 nel 2019 assegnato un contributo (54 k di cui 9.5 k 
missioni) senza approvare la sigla

 Richiesta delle Commissione: presentare un progetto che 
consenta di valutare competitività della tecnica 

 →

 successivamente ERC Initium ~2 MEuro (PI E. Baracchini)

realizzazione di un prototipo 
(LIME, 50 litri, a bassa attività)
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ATTIVITA’ 2019

Molte attività svolte durante l’anno
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ATTIVITA’ 2019

Le milestones non sono state tutte raggiunte (ritardi in realizzazione LIME)

1 – Messa in funzione e test in lab di LIME → 40%
messa infunzione prevedibile per fine anno
completamento dei test a seguire

 
2 – Stesura finale del TDR→ 70%
 
3 – Test su fascio di LIME → 0% 

rimandato al prossimo anno 
(dopo analisi dati raccolti con LEMON, prototipo di 7 litri)

1
2
3
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TDR 

DISCLAMER: 

➔ abbiamo avuto in mano il draft del documento solo settimana 
scorsa mentre eravamo a TAUP, la nostra lettura è quindi 
molto veloce e probabilmente superficiale

➔ abbiamo (ora ed in passato) avuto la massima disponibilità 
della collaborazione a chiarire discutere e anche a provare ad 
elaborare strategie assieme
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TDR 

Prevede la messa in funzione di un rivelatore di 1m3

➔ Misura soglia rinculi (goal keV)
➔ Ricostruzione 3D dei rinculi nucleari
➔ Fiducializzazione
➔ Misura discrimination power  (goal 105)
➔ Misura FONDO (goal < 1 c/y) 

COMMENTI: goal di altissimo interesse, ambiziosi, difficile 
valutare al momento la loro reale raggiungibilità (il punto di 
partenza attuale per ciascuno dei parametri elencati non è 
completamente chiaro)
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TDR 

Timeline:

● 2020 design: verifica/perfezionamento/ottimizzazione di 
una serie di scelte (anche usando prototipi di detector più 
piccoli, LIME/MANGO/LEMON)

● 2021 costruzione e test above ground

● 2022 installazione underground e operation

COMMENTI: a una prima lettura il TDR ci mare ancora non 
completamente maturo, e in qualche modo il programma 
previsto per il 2020 mostra che ci sono molti aspetti ancora da 
chiarire meglio
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TDR aspetti fnanziari

CYGNO sarà in gran parte finanziato su ERC (contributo 
limitato chiesto alla commissione)

Oltre alla realizzazione e test del rivelatore la collaborazione sta 
fin d’ora pensando a strategie volte a studiarne e provarne la 
scalabilità. Alcuni aspetti importanti da valutare:

● l’ERC non finanzia questi R&D (soldi chiesti alla commissione)

● questi R&D possono rallentare la realizzazione di CYGNO

● la scalabilità è però estremamente rilevante e capiamo 
l’esigenza di metterla in gioco da subito
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ATTIVITA’ 2020

ANAGRAFICA

CYGNO 2018 →  3.9 FTE

CYGNO 2019 →  5.1 FTE
INITIUM 2019 →  2.6 FTE

RICHIESTE

MISSIONI 40k
ALTRO 54k
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Summary/Commenti

● il TDR soffre il non avere un prototipo (LIME) funzionante che abbia dato 
informazioni sulle effettive capacità di un detector di questo tipo

● molte attività da svolgere → definire scala di priorità e attività rinunciabili 
(miscele eco-friendly …) 

● è vero che la collaborazione è cresciuta dal 2019 (sommare anagrafica 
anche di sigla EU) ma il programma di CYGNUS è denso ed ambizioso

● al momento ci sembra prematura un’approvazione scientifica del 
progetto che a nostro giudizio andrebbe rimandata a quando si avranno 
in mano i risultati di LIME  
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Proposta

● discutere in dettaglio le misure e le risposte che devono arrivare da 
LIME (LEMON/MANGO/ORANGE per i quali compaiono richieste di 
finanziamento il prossimo anno)

● capire le tempistiche di installazione di LIME ai LNGS e capire se si può 
pensare a un programma di misure con valenza equivalente ma da 
svolgere altrove

● discutere gli aspetti finanziari (CSN2 vs ERC, aspetti relativi a R&D ..) 
→ abbia iniziato lunedì di questa settimana in una phone call con il RN

● ritornare in CSN2 con misure fatte e TDR completato 
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RICHIESTE 2020

MISSIONI 40k →  19k

NON-MISSIONI   54k →  34k

Cerchiamo di finanziare i test di LIME 
mettendo sj richieste per CYGNO


