
Verbale riunione Capi Servizio e Responsabili di Attività  
della Divisione Acceleratori del 4/5/2009 

 
Convocati: Capi Servizio DA, Responsabili attività DA, Resp. Div. Tecnica, Resp. 

Impianti a Fluido, Resp. Impianti Elettrici, S. Tomassini e G. Mazzitelli 
  
Presenti: Raimondi, Preger, Gallo, Pellegrino, Tomassini, Sanelli, Stecchi, Iungo, Serio, 
Sgamma, Delle Monache, Mazzitelli, Cultrera (per Alesini) 
 
Al fine di procedere nella realizzazione del planning delle operazioni necessarie durante 
la prossima fermata si fa richiesta a tutti i servizi coinvolti di far pervenire a S. Tomassini  
la lista dei lavori necessari per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e per  
l’istallazione di KLOE nonché una valutazione quanto più possibile accurata dei tempi e 
dei costi relativi (se non ci sono risorse interne indicare eventuali ditte esterne da 
coinvolgere nelle operazioni).  
Tomassini quindi procederà alla definizione del planning e al coordinamento delle 
operazioni. 
Si richiede inoltre la data per una possibile ripartenza del LINAC per BTF (Vaccarezza) 
Si fa presente che la macchina lavorerà fino a fine luglio; è quindi previsto il roll out di 
SIDDHARTA per agosto, e l’inizio dei lavori d’istallazione di KLOE per settembre. 
 
Si procede quindi ad una prima lista delle operazioni necessarie per il rientro di KLOE: 
 

• Disegno definitivo della zona d’interazione: lattice definitivo di KLOE con 
posizione dei magneti e rotazioni (Raimondi, Milardi) 

• Istallazione linee di trasferimento magnete KLOE e solenoidi compensatori (Delle 
Monache) 

• Istallazione pompe NEG extra in sostituzione/aggiunta di 4 ioniche esistenti. 
(Alesini) 

• Modifica/installazione 4 quadrupoli skew e istallazione relativi alimentatori 
(Iungo) 

• Layout IP (Sgamma) 
• Hardware e controlli Scrapers (Stecchi) – quattro coppie principali IP1 e IP2 e 

tutti quelli che rientrano nel budget… 
• Modifica e istallazione di tutti i wiggler (Pellegrino, Iungo, Sanelli) Sanelli 

investigherà se officina meccanica ha la disponibilità di eseguire le modifiche) 
• Installazione 12 nuovi soffietti e 4 tapers sulle short (Sensolini - Sgamma) 
• Istallazione dumper kicker (Serio - Stecchi) progettazione di pozzetto di 

spegnimento (FISA - Meccanica) 
• Modifica camera a X FINUDA (raddrizzamento di un ramo) (Sgamma) 
• Installazione clearing electrodes dipoli e wigglers (Alesini) e alimentatori (Serio-

Stecchi) 
• Rimozione clearig electrodes dipoli elettroni (Alesini)  
• Sostituzione bobine per i setti 34 gradi (Sanelli- Iungo) 
• Smontaggio di SIDDHRATA 
• Smontaggio struttura di supporto IP1 (Sgamma, …) 



• Bonifica di tutta l’area e relativo stoccaggio in area adeguata. (Sgamma, …) 
• Smontaggio e ri-montaggio muro (Sgamma, …) 
• Rollin di KLOE (Bossi) 
• Inserimento di IP1 (Sgamma, …) 
• Sostituzione PLC RF, sostituzione passanti da vuoto RF, modifica feedback RF 

(Gallo) 
• Ricollegamenti di tutti i sistemi (raffreddamento e alimentazioni) (Pellegrino, 

Ricci) 
• LINAC, aggiunta di 2 strutture acceleranti per il modulatore D (Vaccarezza) 
• Chiusura di altri 2 finestroni (Sanelli – Cerafogli - FISA) 

 
  
Tra le manutenzioni di cui ognuno farà la lista dettagliata sono già emerse: 

• Magneti e alimentatori, manutenzione ordinaria e straordinaria  
• Sistema di raffreddamento:  

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 
• condensa in sala strumentazione 
• raffreddamento BTF 

 


