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Scheda TDAQ

• Stato attuale progetto scheda e prospettive.

• Progetto preliminare svolto.

• Restano da dettagliare connessioni, correnti, alcuni chip e fare alcuni 
aggiornamenti secondo decisioni TTE1.

• Successivamente a questo, disegno elettrico CAD ecc. ecc.

• Lavori entro fine ottobre (richieste TTE1).

• [Ricciarini] Stima delle tensioni e numero connessioni sulle bancate Artix 7.

• [Gebbia] Stima aggiornata con Vivado delle correnti su Artix 7. Inserire nel 
progetto prototipo anche una bozza di processore in modo da stimarne le 
correnti.
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Scheda TDAQ

• Prossimi lavori in genere (ottobre ecc.).

• [Ricciarini(*)] Dettaglio tensioni e connessioni per Artix 7 e altri chip attivi, 
eventuali variazioni progetto che si rendono necessarie.
[Ricciarini(*)] Schema CAD. Come sopra.

(*) In continua interazione con Gebbia/Zuccon per condivisione informazioni, 
revisioni e decisioni.
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Scheda TSP e cablaggi interni/esterni

• Stato attuale progetto scheda e prospettive.

• Progetto preliminare svolto, con definizione componenti e geometrie.

• Restano da valutare alcune variazioni (vedi sotto) e la compatibilità con 
meccanica HEPD.

• Successivamente a questo, disegno elettrico CAD ecc. ecc.

• Lavori entro fine ottobre (richieste TTE1).

• [Ricciarini oggi e in seguito altri] Interazione con C&C per 
verificare/modificare l'area a disposizione del PCB nella meccanica HEPD.

• [Ricciarini(**)] Valutare fattibilità sostituzione interruttori con enable →
limitatori con enable.
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Scheda TSP e cablaggi interni/esterni

• [Ricciarini(**)] Valutare fattibilità inserimento condensatori di filtro come 
indicato da G. Corradi. 

• Prossimi lavori in genere (ottobre ecc.).

• [Ricciarini(**)] schema CAD.

(**) In continua interazione con Gebbia/Zuccon e Beolè per revisioni e 
decisioni.
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