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Operazioni su DAFNE iniziate 8/01/2021 e sono state pesantemente rallentate da:

Interruzione di corrente inaspettata 01/01/2021
causa guasto

Interruzione energia elettrica programmata da Terna 06/01/2021
inserimento bypass per intervento di riparazione

Interruzione energia elettrica programmata 26/01/2021
rimozione bypass
fault del Gruppo elettrogeno determina lo spegnimento del Centro di Calcolo e 
di larga parte del Sistema di controllo di DAFNE

Gli eventi di cui sopra hanno causato diversi danneggiamenti dell’hardware

Sicurezze LINAC 13/01/2021

Sicurezze MRs 18- 20/01/2021

Conditioning del Klystron del Mod C

Aggiornamento del Sistema di virtualizzazione dei processor di basso livello del CS

DATE



3/02/2021 LINAC pronto per erogare fascio a 25 Hz
ottimizzazione iniezione in DR
ottimizzazione E del LINAC 

6/02/2021 iniettati e-

11/02/2021 iniettati e+

Problemi tecnici:
limitazioni sul LINAC
condizionamento sala DR
KCKA1001
tubi raffreddamento wiggler
moduli di potenza dei magneti

8/02/2021 Spegnimento totale dei MRs causa fault tiristore
13/02/2021 voltage dip continui spengono diversi magneti nei
MRs ed impongono di sospendere l’attività per qualche ora

Commissioning



Correnti massime accumulate 
14/02/2021

La dinamica longitudinale è affetta da:
transverse coupled bunch instabilities (e+)
transverse and longitudinal coupled bunch instabilities (e-)



LINAC

Va pianificato l’intervento per ripristinare la piena funzionalità del LINAC 
intervenendo su klystron e gomito del MOD C.
Attualmente si sta operando stabilmente con i seguenti parametri:

LINAC a 25 Hz 
Klystron Mod C 37.3 MW (fissa per I due fasci)
Iniezione nei MRs a 1 Hz

L’intervento richiede tempo e personale dei servizi LINAC e VUOTO
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Alimentatori di potenza
Mantenimento operatività del parco alimentatori in gran parte vetusto
Recentemente è stato necessario intervenire su un gran numero di elementi
sostituendo:

pannelli di controllo
schede IGBT
interi moduli

Intervento che richiede tempo e personale del servizio Ingegneria
elettrotecnica



Diagnostica

Va pianificato l’intervento per ripristinare la piena funzionalità del KCKA1001 
che è affetto da un rilevante jitter temporale (si dovrebbe intervenire già oggi)

Ottimizzazione dei sistemi di Feedback nei MRs

Controllo funzionalità estrazione Flags e/o regolare aria compressa

L’intervento richiede personale dei servizi Diagnostica e Impianti a Fluidi
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Meccanica

Piccoli aggiustamenti dell’accoppiamento di betatrone ruotando I PMQF nella IR
Allineamento meccanico dei Crab-Waist Sestupoles e dei Sestupoli cromatici
soprattutto in MRp

L’intervento richiede personale del servizio Ingegneria Meccanica (si cercherà di 
fare l’operazione principalmente durante I turni di operazione)



Sistema di Controllo

•
Ripristinare l’interfaccia operatore del ‘Taumeter’

• Sostituire un monitor in CR
• Completare l’interfaccia utente del Luminometro e verificare la piena

funzionalità dell’interfaccia che gestisce lo scambio dati con l’esperimento
• Mettere in funzione il nuovo Sistema di Controllo per le SIP
• Riattivare l’applicazione ‘Hunter Dog’ per segnalare eventuali anomalie nel

funzionamento dei PS.
• Completare la transizione delle applicazioni di controllo su console Linux
• Sistemare la connessione tra lista dei Run Coordinator e log-book di DAFNE 

e/o valutare transizione a nuovo ambiente di sviluppo
• Finalizzare l’eliminazione complete dei vecchi Devil Apple partendo

dall’applicazione di controllo dell’orbita

Gli interventi richiedono personale del servizio Sistemi di Controllo, Diagnostica
e Antonio De Santis



Water leakage from Wiggler Hoses

13/01/2021        WGLES101
14/01/2021        WGLEL101, WGLE201
15/01/2021         WGLES201

21/01/2021        WGLES201

27/01/2021        WGLPS201

29/01/2021         WGLES101

7/02/2021          WGLEL101

11/02/2021        WGLPL101
12/02/2021        WGLES201, WGLPS101, WGLEL101
13/02/2021        WGLEL101
14/02/2021        WGLES201, WGLPS101

Sarebbe auspicabile trovare una soluzione per evitare questo tipo di guasto in 
maniera definitiva, nel frattempo bisogna farsene carico

L’intervento richiede personale del servizio Impianti a Fluido della DT. 



Operazioni DAFNE e SPARC

Impegna tempo e personale di tutti iservizi delle divisioni DA e DT




