
BTF e ERAD
Riunione DA 15/02/2021



• Lungo cammino di ripristino attivitá da 
07/19 con tutti i servizi coinvolti

• Pronti per run PADME a 03/2020
• Attivitá LINAC impianti e KLYSTRON
• Sospensione per COVID
• Conditioning KLYC per PADME
• Attivitá BTF per PADME
• Attivitá BTF per utenti in coda
• Attivitá BTF per sviluppo fascio ERAD

ATTUALMENTE
• Attivitá sperimentale LINAC-BTF 

conclusa positivamente

SERVIZI COINVOLTI
Edilizia, RSPP, Vuoto, Meccanica, Controlli, 
Magneti, Fluidi, FISMEL, LINAC

BTF attivitá terminate
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• Attivitá distribuita in opportunitá
• Difficoltá in corso superate:

• Carroponte FS
• Muletto
• Posizionamento muri
• Pavimentazione
• Maltempo
• Riforatura

ATTUALMENTE
• Attivitá sperimentale LINAC-BTF conclusa

SERVIZI COINVOLTI
Meccanica, Vuoto, Sicurezze, Elettrico, FISMEL, 
LINAC, Edilizia, Magneti …

PERSONALE
Attivitá giá programmata ed in carico ai servizi.

Date chiusura approssimative

BTF attivitá in corso
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BTF attività programmate • Attivitá in programmazione finale
• Possibilitá di distribuzione in corso di verifica
• Il run previsto in BTF per sviluppo rivelatori 

fallito causa perdita spedizione da FEDEX
• ERAD run preliminare positivo

SERVIZI COINVOLTI
Controlli

PERSONALE
Attivitá giá programmata ed in carico ai servizi.
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• Attivitá iniziata settimana scorsa

ATTUALMENTE
• Attivitá sperimentale LINAC-BTF 

conclusa

SERVIZI COINVOLTI
Meccanica, Vuoto, Sicurezze, RSPP, 
FISMEL

PERSONALE
Attivitá giá programmata ed in carico ai 
servizi

BTF attivitá in corso
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• Attivitá in programmazione finale

ATTUALMENTE
• Attivitá sperimentale LINAC-BTF conclusa

SERVIZI COINVOLTI
Meccanica, Vuoto, Sicurezze

PERSONALE
Attivitá giá programmata ed in carico ai servizi

BTF attivitá future
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REGIONAL FUND ~ 600kE 
(FTE+Consumables)
AIMS:
The general aim of the project is the use of electron sources, 
available at the INFN-LNF to measure the behavior and 
resistance of electronic components intended to be 
subjected to radiation in the aerospace environment. 

The values ​​and results acquired with these measurements 
will be compared with homologous measurements 
performed with photons in order to define comparative 
resistance thresholds and related indicators.

Started 11/06/2020 Duration 2 years

Beam time request ~ 3 months high intensity 
beam @ BTF

LINAC Measurements time request ~1 month

Obiettivi sperimentali
• 150MeV primary beam
• 10E8 e-/bunch/cm2
• Fluence = 10E10, N samples
• Pulse width >20 ns 

BTF progetti esterni
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BTF staff FTE equivalenti = 2
BTF richieste monetarie (upgrade/manutenzione servizi BTF)

Servizi richiesti dopo BTF commissioning prevedibili sono per la 
conduzione degli esperimenti (periodo 2021-22, dati annuali)
- Vuoto

- Installazione esperimenti LNF (2-3FTE*w – SHERPA, 
PADME?)

- Controlli:
- BTF DAQ (3FTE*w)
- Manutenzione macchine e servizi (1-2FTE*w)

- Meccanica
- BTF tuning (2FTE*w)

- Altri servizi per risoluzione problematiche funzionamento

BTF richieste
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+ 2keur per cassetta attrezzi  BTF (evaporazione acciaio?)


	BTF e ERAD
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8

