
SABINA
SOURCE OF ADVANCED BEAM IMAGING FOR NOVEL APPLICATIONS

GOAL: Potenziamento di SPARC, aumentare uptime (da 1200 a 2400 h/y)
Budget: circa 6.1 M€ (4.5 dalla Regione, 1.6 da INFN)
• Consolidamento impianti tecnologici di SPARC

• Acquisizione nuova strumentazione (fotoiniettore, solenoidi, modulatore, diagnostica, …)

• Messa in opera di due facilities per utenti:
1. THz: analisi spettroscopiche su singolo punto, imaging, T variabile
2. FLAME: surface coating test nel verde, infrarosso, in vuoto

SABINA finanzia strumenti, impianti civili, edilizia (NON PAGA personale né missioni)
SCADENZA ATTUALE: 28 OTTOBRE 2021 

ci sembra ragionevole ottenere una ulteriore proroga di almeno 9 mesi (luglio 2022)

Avviso Pubblico 
«Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca PNIR per elevare il tasso di innovazione 

del tessuto produttivo regionale» (aka Infrastrutture per la Ricerca)
http://www.lazioinnova.it/bandi-post/infrastrutture-la-ricerca/

POR-FESR 2014-2020

Lucia Sabbatini, Marco Bellaveglia
Riunione Progetti DA - 15/02/2021

http://www.lazioinnova.it/bandi-post/infrastrutture-la-ricerca/


ASPETTI ECONOMICI
RENDICONTAZIONI: Stato Avanzamento Lavori (SAL) ogni 6 mesi. 

SAL1 (28 febbraio 2020): abbiamo presentato solo rendicontazione tecnica.
SAL2 (30 ottobre 2020): rendicontazione tecnica ed economica (340k€)
SAL3 (29 aprile 2021): rendicontazione tecnica ed economica 

RIMODULAZIONE DELLE SPESE: da richiedere presumibilmente in estate 
(quando avremo le idee più chiare)
VARIAZIONI NON SOSTANZIALI: Possibilità di operare modifiche compensative tra 
le singole voci del Quadro Economico Ammesso nel limite del 10% del totale.

VARIAZIONI SOSTANZIALI: Quelle che alterano gli obiettivi originari del progetto. 
Vanno presentate e approvate da Lazio Innova. Il progetto decade sotto il 70% 
delle spese ammesse (4.2M€).
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IN CORSO TO DO

Fotoiniettore Assemblaggio Installazione e commissioning
aprile 2021

Laser 
fotocatodo

Confronto con ditte – probabile soluzione 
«geniale». Avvio della procedura di 
acquisto ima di marzo 2021

Consegna ed installazione non 
prima di aprile 2022

Oscillatore Ordinato

Magneti

Solenoidi Procedura avviata Consegna non prima di marzo 
2022

Sestupoli ancora da discutere (sulla base dei risultati 
della beam dynamics)

Beam Dynamics: feb-mar 21
SIM: disegno linea

Ondulatore Procedura avviata Installazione: non prima di 
aprile 2022

Ottica THz Proposte preliminari per trasporto 
radiazione

Congelare il layout sulla base 
di beam dynamics

Utenti
Criostato Procedura avviata 

Oscilloscopio Procedura avviata 

Diagnostica

Digitalizzatore Acquistato 

Toroide Acquistato 

Monitor BPM Procedura avviata

Modulatore Acquistato Consegna e installazione 
settembre



IN CORSO TO DO

LLRF

LLRF Ordine partito Consegna sett., install. autunno

Power amplifier Acquistato 

BOC Acquistato 

Impianti 
scientifici 
speciali

Termocriostati Acquistati 

Aria compressa Impegnato Autunno 21?

Sistema demi Impegnato Aprile 21?

Dry cooler Impegnato Aprile 21?

UTA Impegnato Autunno 21?

Distrib. idraulica Riflessioni in corso Autunno 21??

Rete
Cablaggio 

Apparati Ordine partito 

Impianti 
civili

Distrib. elettrica 

Illuminazione 

Sala utenti Nuovo layout – valutazione 
sicurezze

Modifica camera pulita: luglio-
settembre 2021 (dopo HVAC ed 7)

Canale 
collegamento

Sopralluoghi - planimetrie
Incontro preliminare con Edilizia
Discussione con Sicurezze

Progettista: Marzo-giugno?
Radioprotezione/Sicurezze
Lavori: ottobre-novembre?

Cabling Pianificazione del nuovo cablaggio -
sopralluoghi

Dorsali principali in autunno?; 
cabling locale dopo installazioni



WARNING

Rispetto al planning iniziale (che prevedeva lo "stop lungo " in 
autunno 2021) la fornitura di alcuni oggetti è slittata: va 
ridiscussa l’organizzazione delle installazioni in base alle 

esigenze di SPARC e alle indicazioni dei Capi Servizio coinvolti.
Questo andrà fatto nella prossima riunione generale (?? Marzo)

Nella prossima slide tentativo di organizzare le richieste. Però:
• il planning fine delle installazioni andrà discusso in riunioni 

dedicate
• la valutazione degli FTE e delle interferenze andrà discussa 

con i Capi Servizio



Riepilogo impegno DA
quando cosa Impegno DA
Febbraio-Marzo 2021 Studi beam dynamics Cristina/Anna

Aprile 2021

disegno linea dogleg + supporto per
trasporto THz

SIM (1 persona 1 mese?)

Installazione fotoiniettore Vuoto, SIM, Magneti, Diagnostica,..

Dry cooler DT

Sistema Demineralizzazione DT

Luglio/sett 2021 Lavori camera pulita DT

Autunno 2021

Installazione modulatore DT, LINAC, SIM

Scavo DT

Aria compressa DT

UTA DT

Modifica distrib. idraulica? DT

Installazione LLRF e sincronizzazione RF (3 persone 1 mese?)

Cabling dorsali principali DT

Primavera 2022

Linea THz Vuoto, SIM

Installazione solenoidi SIM, Magneti, DT

Installazione ondulatore SIM, Magneti, DT

Installazione laser fotocatodo Laser, DT
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