
Start!

affidamento variante 
lavori B5 a CINECA
(senza zona DLC)

April 2022

May 2022

Accordo CINECA per
uso di Leonardo

Gara CNAF impianti

July 2022

Test con Skyway
positivo (sopra 

soglia accettazione)

Ulteriore variante o Gara 
per secondari DLC e CPU DLC

Racks acquisibili 
nella variante di 

gara

Gara racks

no 

March 2023

Installazione Leonardo in 
tempo 

per utilizzo pledge 2023

Leonardo in produzione 
per Pledge 2023

Ritardo dismissione 2023, ritardo 
messa in produzione pledge

Hall B5 consegnata 
entro 30/06/2023?

June 2023

Inizio migrazione come piani TDR (con ritardo); 
migrazione possibile prima di installazione pledge 2024

T1 rimane in funzione @CNAF, 
CPU in uso via DCI

B5 consegnato 
entro 01/09/2023

Inizio migrazione come da TDR. Non si può
escludere che per qualche risorsa sia necessaria una

 installazione temporanea in data hall @CNAF

Definizione nuovo 
Piano di Migrazione

July 2023

sì 

Gara CNAF Rete

Gara CNAF Cablaggio

Gara CNAF Storage

Gara CNAF Tape

Piano B possibile

June 2022

Flowchart migrazione al Tecnopolo
V1.1 Maggio 2022

Gara CNAF Tape 2023

January 2023

Data Hall CNAF in produzione 
@ TECNOPOLO entro April 2024

CNAF in Produzione @ TECNOPOLO 
entro Estate 2024

April 2024

July 2024
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