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L’organizzazione interna che stiamo, più o meno,  seguendo è la seguente:
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Nota: il test del magnete e altre
attività come il rifacimento delle 
componenti elettriche non sono
incluse negli scopi della mia 
attività per cui vi rimando ai talks
dedicati – sottolineo che a un
certo punto sarà necessario un 
coordinamento delle varie 
attività.



Work phases

1 List of operations:
1. survey, revision and design of mechanical tools – in corso -
2. Unplugging and cables removal, - fatto -
3. extraction of KLOE Drift Chamber – vedi talk Miccoli -
4. extraction of ECAL barrel modules – vedi talk Raffaelli -
5. dismounting of ECAL endcaps
6. extraction of coil – in progress A. Saputi -
7. dismounting of iron yoke
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Cosa ci manca 
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§ Necessità di ricostruire molte delle attrezzature utilizzate durante la costruzione (per es. piattaforma verde

ingresso sala sperimentale, di cui manca anche il progetto – vedi foto)

§ Alcune attrezzature dovremo certificarle in accordo con la Normativa vigente al fine di poterle utilizzare

§ Molte delle apparecchiature dovranno essere riutilizzate a FNAL – necessità di doppia certificazione

§ Definizione di dettaglio del progetto di smontaggio YOKE e definizione costi packaing & trasporti
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Da fare:
rifacimento Piattaforma verde ingresso Hall
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Da fare:
Acquisto piattaforma per estrazione 



Reverse engineering

Disegnato Tony Grmek

Grazie a F. Noto



Attività di CnD prevista per giorno 9 p.v. 
@ LNF

Prove CnD
Grazie a F. Noto



Prossimi step

• A seguito dei CnD si deciderà quali pezzi recuperare.
• Unico ordine @ officina per realizzazione pezzi per 

ottimizzazione tempi e fondi

Grazie a F. Noto
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