MINUTE Riunione programmazione risorse tecniche secondo semestre 2023
12/06/22

Presenti: T.Napolitano, S.Tomassini, M.Beretta, C.Vaccarezza (online), F.Bossi, A.Gallo ,U.Rotundo, A.Antonelli, S.Pisano, G.Finocchiaro (online), B.Ponzio, A. Russo

Assenti: G.Mazzitelli

SEM
Il lavoro di progettazione per ATLAS ITK comprensiva di tutti i supporti per l’assemblaggio impegna la maggioranza della progettazione. Per PP1 continuano gli studi sul cabling, piping, feed-through incluse prove per la sigillatura dei feed-through e la qualifica degli o-ring per il danno da radiazione anche con il supporto del servizio vuoto della DA. La camera climatica per ITK è installata a LNF e proseguono i lavori per la camera pulita.

MEGANTE, completata la progettazione e preparato Il capitolato, redatto in versione draft per la gara. Il contributo del servizio a MEGANTE verrà rinegoziato con il responsabile dell’esperimento.
Per CYGNO sono cominciate le attività di R&D sul detector con lo shielding in rame,
è stato realizzato il vessel del detector completo di faraday cage e meccanica di supporto per la telecamera.
SIDDHARTA II, è stato realizzato ed installato un nuovo veto per migliorare lo shielding.
Sono state ‘’ottimizzate’’ le posizioni degli scintillatori del Kaon-luminometer e del Kaon-trigger modificando I supporti meccanici. E’ stato completato  il lavoro di sviluppo preliminare per il setup di Vip 3. Realizzati  supporti per LLMCP, prosegue la definizione della meccanica e il supporto per la realizzazione del magnete di FOOT 
Per il  semestre 2023 le richieste eccedono di molto le disponibilità del servizio. 
I 3 mu chiesti da SIDDHARTA sono troppi in considerazione del fatto che l’esperimento è in presa dati. 
(Dettaglio nell’allegato SEM.pdf). 

Divisione Acceleratori 
AG illustra le richieste che riguardano quasi esclusivamente la criogenia sia per ATLAS che per SCF_Lab. Si è un po’al limite con la disponibilità, ma ce la si dovrebbe fare. 
Dal canto suo la DA richiede supporto per la stampa 3D dei capillari: 100 capillari.
ST ricorda che c’è anche una richiesta per il servizio vuoto DA per leak-test di ATLAS_ITK (0.5 mu). 


SPCM
TN fa un sommario delle attività svolte nel I semestre 2023. Portate a termine tutte le richieste pervenute. Non ci sono state grosse differenze tra quanto fatto e quanto richiesto. Dettaglio nell’allegato file di consuntivo (Consuntivo_SPCM.pdf). 
Le due nuove unita’ di personale in officina si sono inserite con efficienza.
Le richieste sono molte  occorre stabilire delle priorità, il dettaglio nell’allegato 
Programmazione_SPCM.pdf

SEA
MB fa un sommario delle attività svolte nel I semestre 2023. Non ci sono stati problemi ne interferenze. 
Per il prossimo semestre 27 gruppi hanno fatto richieste a fronte di una unita in meno di personale nel servizio.  Le assegnazioni nell’allegato sem.pdf

Per la prima volta partecipano al cif Bruno Ponzio e Alessandro Russo, responsabili dei reparti Sviluppo e Supporto. Entrambi i reparti si sono anche dotati di una form per la richiesta di piccole attività per tenere traccia del lavori eseguiti.
https://forms.lnf.infn.it/view.php?id=544408
https://forms.lnf.infn.it/view.php?id=545576

RSAS
BP presenta il consuntivo delle richieste del primo semestre, tutte le richieste provenienti da 8 esperimenti sono state evase, per questo semestre sono stati fatti dei piccoli aggiustamenti alle richieste (vedi file RSAS.pdf)
RSCR
AR le molteplici attivita’ del reparto, aumentato di una unita’ di personale da giugno 2023, sono state svolte per diversi esperimenti e tutte completate.  Le assegnazioni nell’allegato rscr.pdf


Le richieste di KLOE2 Fabio Fortugno e Francesco Sborzacchi sono state accolte.
 
Prossima riunione di programmazione primo semestre 2024: 
7 Dicembre 2023 ore 14:30.


