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KM3NeT4RR-WP4
Quadro storico

● Cambio di obiettivo: da costruzione capannone ad acquisto e ristrutturazione

● Capannone individuato a Marzo 2023

● Manifestazione pubblica d’interesse terminata a Giugno 2023 – unica offerta

● Prima variazione progettuale approvata a Luglio 2023

● Delibera acquisto in Senato a Luglio 2023

● Stima giurata a Settembre 2023

● Delibera acquisto CDA a fine Settembre 2023

● Approvazione progetto ristrutturazione Ottobre 2023

● Frazionamento, agibilità, altri adempimenti: Novembre 2023

● Acquisto 13 Dicembre 2023

● 28/12/2023 Richiesta nuova variazione progettuale per poter usare nella ristrutturazione anche i fondi allocati per i tecnici

● Approvata nuova variazione 16/2/2024

● Gara MePa per primo lotto (590.000€) indetta 7/3/2024, scadenza 29/3/2024

● Intenzione di usare i residui (197.000€ circa) per secondo lotto appena aggiudicato il primo lotto

● Completamento lavori: Novembre 2024



  

KM3NeT4RR-WP4
Ubicazione e foto capannone

720 m2

Categoria: attività 
industriali

Carroponte 5t

Altezza 9m

Accesso TIR



  

KM3NeT4RR-WP4
Ubicazione e foto capannone



  

KM3NeT4RR-WP4
Ubicazione e foto capannone
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● Progetto di ristrutturazione (primo lotto approvato):

– Area integrazione DOM
● 150 m2

– Dark Room

– Illuminazione (LED)

– Quadro elettrico

– Rete

– Servizi igienici

– Sicurezza

● Durata lavori: 

– 180 gg consecutivi 

KM3NeT4RR-WP4

Secondo lotto



  

KM3NeT4RR-WP4
● Quadro finanziario

– Somma finanziata € 1.207.800,00

– Costo netto capannone € 720.000,00

– Costo comprensivo di oneri di acquisto: € 776.000,00
(56000€ costi indiretti)

– Costo primo lotto: € 590.000,00

– Costo secondo lotto: € 197.000,00



  

KM3NeT4RR-WP4
● RTDA

– Presa di servizio 27/3/2023

– Lavora su servizi di backup database, export su file e 
attivazione copia italiana del DB centrale
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