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Stato esperimento
La presa dati 2024 procede molto bene e beneficia di alcune migliorie
• intensità del fascio ottimizzata in funzione dell’efficienza di selezione del 

segnale; 
• nuovo readout per il CHANTI basato su Felix che migliora la capacità di 

acquisire ad alta rate;
• trigger di Livello-0 ottimizzato per aumentare l’efficienza di presa dati;
• processamento «prompt» dei dati inserito nelle operazioni di routine;

L’analisi 𝒌!→ 𝝅!𝝂%𝝂  è guidata da un team italiano
• ottimizzata per i dati ad alta intensità presi nel 2021 e 2022

– migliorata l’efficienza del random veto e l’accettanza del segnale
– upstream background ridotto del 50%

àeventi segnale per good SPS spill aumentato del 50%: si aspetta di 
raggiungere 20% di precisione con tutta la statistica del run 2.

Programma di fisica complementare in costante crescita
• analisi sugli esotici nel canale adronico in via di pubblicazione

– escluse nuove regioni dello spazio dei parametri per i canali leptonici e adronici;

• analisi sui decadimenti rari e proibiti (LFV) in corso di pubblicazione:
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Completamento Milestone 2024
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Situazione a Settembre 2024

Data Descrizione Completamento

31 / 12 Analisi preliminare HNL e ALP dati 2023 60%

31 /12 Analisi preliminare 𝒌!→ 𝝅!𝝂%𝝂 con dati 2021-2023 90%

31 / 12 Realizzazione e test prototipo full scale calorimetro 
(MEC)

Fatto e completato 
su fondi PRIN

31 / 12 Realizzazione e test di un piano del SAC con soluzioni 
meccaniche e sistema di lettura ottica definitivi 80%



Assegnazioni / Richieste a consuntivo
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Annualità 2024:  richiesto 875 k€,  assegnato 803.5 k€  (di cui 60 k€ 
finanziati su RD_FLAVOUR)

sblocchi / restituzioni a Settembre
• nessun avanzo di missioni:  

estensione del run di 5 settimane ha esaurito la contingenza e portato una 
certa sofferenza per la copertura dei turni.

• sblocco missioni per testbeam di Ottobre: 7 k€  

• sblocco fondi RD_FLAVOUR (27 k€ SAC, 6 k€ RICH, 27 k€ MEC):
SAC: studi sulle soluzioni tecnologiche completati, identificate quelle 
definitive. Per non disperdere il patrimonio scientifico del lavoro svolto, i 
referee considerano cruciale la realizzazione e il test di un prototipo 
costruito con le soluzioni definitive e propongono lo sblocco di 20 k€;
MEC: il progetto necessita ancora di numerosi test prima di identificare le 
soluzioni tecnologiche definitive. Considerando che gli studi per il MEC non 
si esauriranno con HIKE, i referee accordano solo i finanziamenti minimali 
per far proseguire l’attività di test nel 2024 e propongono lo sblocco 2k€;

Proposta la restituzione di 38 k€ alla CSN1



Richieste dell’esperimento e proposte dei 
referees per il 2025
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Anagrafica 2025

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
42.1 46.2 50.8 49.2 45 35.3 33.5 36.4 30.2 28.5 30,5 31,95

Storico FTE ricercatori + tecnologi

Collaborazione solida nonostante la decisione strategica del CERN di preferire il 
programma BDF/SHIP ad HIKE.
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Criteri per l’assegnazione

Missioni: utilizzate tabelle concordate per convertire MU e SU in k€
• Metabolismo: 1 mu/FTE (estere) , 1 k€/FTE (interne)

• Responsabilità conveners: 1 mu per LVL2 (metà se condiviso) , LVL1 pagato in base 
alla necessità
– G. Ruggiero Spokesperson (9,2 mu)

assegnato supporto per tutto il periodo di run + metà del tempo rimanente; 

• Manutenzione apparato: 2 SU / sottosistema

• Presa dati (Turni / run  coordinator): dettagliate nella slide successiva

• Testbeam: assegnazioni subjudice per test su prototipi upgrade (HIKE)

Consumi: 1.5 k€/FTE

Approvate solo richieste specifiche accompagnate da giustificazione 
dettagliata ed evitando “doppi conteggi” 
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Missioni per la presa dati
25 settimane previste nel 2025 = 1050 turni totali

– quota turni italiana 530
– Turnisti effettivi 53, turni/persona = 10

• Esperti On-Call: assegnata copertura per l’intero run ad ogni sottosistema; 
in caso di responsabilità condivisa l’assegnazione tiene conto della 
frazione;
– gli on-call possono fare turni per circa 50% del tempo: 2.2 turni/settimana;
– persone esperte di due sottosistemi si fanno carico dell’on-call di entrambi nello 

stesso turno;

• Turnisti: conteggiati 4 turni / settimana per turnista, ma è sottratta la 
quota in sovrapposizioni per il solo personale on-call;

• Preparazione run: assegnate 2 settimane per sottosistema; in caso di 
responsabilità condivisa l’assegnazione tiene conto della frazione;

• Run coordinator:  assegnate 4 settimane / persona / turno RC
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Prospetto turni
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On-Call Roma2: 12 settimane assegnate, on-call è fatto principalmente da remoto

Turnisti ridotti rispetto ai firmatari: ogni turnista ha assegnati 10 turni in media; 
turni pro capite incrementati per via della mancanza dei Russi



Richieste approvate 2024
• Missioni: approvato 94% delle richieste (483 k€) così suddiviso:

Metabolismi 150.0 k€ Manutenzione 15.5 k€
On-call 147.0 k€ Turni 57.5 k€
Prep. Run 16.0 k€ Run coordination 19.5 k€
Testbeam 3.5 k€ (sj tempo fascio) Responsabilità 74.0 k€  

– rigettate richieste specifiche per analisi

• Consumo: metabolismo 47 k€ , manutenzione 14 k€, R&D 3k€
• Licenze SW: 2 k€
• MOF 170 k€ + consumo CERN 10 k€ + consumo Epool Frascati 2 k€ 
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Milestone proposte per il 2025
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Data Descrizione

31 / 12 Risultato preliminare Analisi HNL e ALP dati 2024 (mostrato a 
conferenza)

31 / 12 Sensitività analisi  𝒌!→ 𝝅!𝝂%𝝂  con i dati 2023 (mostrato a 
conferenza)

31 / 12 Analisi dati test beam SAC e pubblicazione



Riepilogo
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Richiesta esperimento:  780,5 k€
Proposta referee:   731 k€  (3.5 k€ SJ)



BACKUP
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Prospetto missioni
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Proiezioni
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Testbeam 2023 SAC
− First beam tests on Proto-1 
− 450 MeV e- beam at BTF-LNF 
− 4 GeV e- beam at CERN-T9 
− 40-140 GeV e- beam CERN-H2 

Goals 
− Validation of readout chain for Proto-1 3x3 modules 
− Verification and optimisation of LY with various wrapping configurations 
− Exploration of energy dynamic range 

Performance goals achieved:
• Risoluzione temporale: < 20 ps su cristalli singoli, per E > 5 GeV
• Trasporto di luce sotto controllo per cristalli piccoli ad alta densita`
• Resistenza alla radiazione dei cristalli: PWO-UF robusto fino a > 2 MGy
• Cristalli singoli orientati: 30% di riduzione su X0 per il primo piano di 

interazione

Performance goals remaining:
• Final granularity: Find optimal segmentation (ease of alignment, Ru= 2 cm)
• Double-pulse resolution: Current signal shaping at 70 ns -› 2 ns!
• Radiation resistance for photosensor: Will rad-hard SiPMs be ready by 

2028?
• Multi-crystal alignment: Develop final design to align stackable layers
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