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Attivita certificazione multisito in stand-by /<

Steering del 20 novembre ‘24: si prende atto della mancanza di un process owner per il processo di
sviluppo sicuro del software e si riduce lo scope alla sola piattaforma laaS

7 gennaio ‘25: inviata proposta implementativa a sottogruppo C3SN (Carlino, dell’Agnello, Cesini, Grandi,
Boccali)

INFN - laaS certificata ISO 27001 27017 27018 ICSC - PaaS e SaaS certificate ISO 27001 27017 27018
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Impatto sui progetti CINEN

e |[CSC Spoke8

 Dichiarato ritardo su TAR3.1.6 “First external audit of the multisite ISO Certified INFN
Cloud platform” previsto concludersi entro marzo 2025

 C’e ancora speranza di riuscire a certificare multisito entro dicembre ‘25 (fine progetto),
ma & necessario partire subito con le attivita

 Criticita’ su mancanza di interfaccia unica verso la cloud sicura

« BaC SECUREMED produrra’ una PoC entro novembre ‘25
 Orchestratore/dashboard?
e Rucio/FTS?

* DARE

* Abbiamo promesso risorse (GPU e Storage) a Bari. Nel caso che il sito non sia inserito
nella certificazione, potranno essere utilizzate per analisi dati non-sensibili

* In corso diredazione un accord tra INFN e UniPA per una collaborazione su progetti
congiunti, anche collegati a DARE
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Scelte strategiche da fare CINEN

Disciplinare:
* vuole INFN imporre che i progetti che trattano dati sensibilivadano su infrastrutture certificate?

. dConsid((ajrare 'impatto di un incidente come quello riportato dal CERN su piattaforme che gestiscono
ati medici

* Si yuole’/puntare sul posizionarsi, anche a livello EU in posizioni rilevanti nel campo life-
science”

* Scope del certificato
e Sospese riunioni wp7
* Bari e Catania ci stanno ancora?
 PaaS e SaaS incluse?
e Sviluppo SWincluso?

* Processo di allocazione risorse (incluso accounting)
* Processo di onboarding dei progetti

* La NIS2 sta obbligando tutto UINFN ad adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza delle
Informazioni: si vuole fare sinergia con EPIC?
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https://home.cern/news/news/computing/computer-security-cost-compromise

Questioni bloccanti su EPIC CNAF
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REDCap non installabile in INFN? (NN

* Non ab
Vander

piamo piu’ ricevuto notizie dall’'universita’ di
ilt

e Attive ¢

ue istanze su IP INFN (Bari e Caserta) ottenute

con licenze delle universita’
* Bologna non ha possibilita’ di utilizzarle

* Impatto bloccante su DARE, HBD, ICSC Spokes,
Sant’Orsola, Maugeri

« Questione sotto la gestione dell’'RTD
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Mancanza di processi chiari per allocazione o
risorse e attivazione progetti life science INLY

 Processi di allocazione risorse HW e attivazione progetti
molto lunghi

« Ogni nuovo progetto/allocazione richiede decine di mail a molte
persone (>10)

 Governance complessa

* Proposta di snellimento del processi -> dipende da uno
snellimento della governance

* Per me e’ impossibile assegnare task ai tecnologi TD
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Copia di backup remoto a Catania

« Backup a Catania bloccato per qualche Settimana
« Questione emersa quasi per caso ad un CDC CNAF
« Zona certificata di Catania fuori dal Tier2
« Upgrade del link a 10Gbps effettuato dal GARR

« Capire quante e quali risorse sono allocabili a Catania su
EPIC (potenzialmente ci sono 10PB non-pledged disponibili)

* In generale capire il commitment
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Progetti e sinergie
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Elenco dei progetti ospitati, fase di
onboarding, futuri

* HBD

* |CSC Spoke8

* TeRABIT

* DARE

* VITA -> Centro Nazionale Virtual Image Trials

INFN

CLOUD

* Sant’Orsola v2 -> piattaforma di genomica computazionale
* Maugeri -> interesse su applicazione di LLM in radiomica

* Uni Palermo -> studi epidemiologici per medicina preventiva
* Rizzoli -> biobanche
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Sinergie da attivare

* CSNb5: Jupyter notebooks di Al INFN e XNAT su EPIC?
e Strutture come RECAS si integreranno?
* RI-SCALE (EUCAIM, AuthN/Z per life science)

. ICSC ,
. CCR

» Nodo EOSC '
+ ELIXIR '
+ EHDS :

e EOSC Health Data Taskforce = .

3/28/2025

Subgroup 1°Stakeholders organisation”, whose objective is to
organise hackathon outputs to make them operational.

Subgroup 2 “Interoperability liaison group”, whose purpose is to
identify health data interoperability advocate bodies.

Subgroup 3 “EOSC Federation governance”, whose aim is the
alignment with EOSC Federation construction.

Subgroup 4 “EOSC and EHDS synergies”, whose objective is to
map EOSC opportunities to align with EHDS.

First deliverable by June 25, to be presented at the EOSC
Symposium 2025 (November 3-5) Berlin
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