

Stato XPR

Gare ed ordini

28 ottobre 2019

A. Lanza – INFN Pavia

Ordini iniziati/conclusi

N. RDA	Data	Fornitore	Stato	Importo finale (euro)	IVA (euro)	Importo totale (euro)	Descrizione
67720	16.10.2015	ESA Electromech	Consegnato	80.685,40	8.068,54	88.753,94	Impianto elettrico. Pagati 48411,24 euro + IVA per un totale di 53252,36 euro nel maggio 2017. Fattura finale del 30.04.2019.
77912	22.07.2016	SIDEA	Contratto del 13.03.2017. Durata 55 giorni lavorativi (scadenza 1 giugno 2017). Prolungato al 31.12.2017. Ulteriore prolungamento al 30 giugno 2018. Ulteriore prolungamento al 26.01.2020	143.985,00	14.398,50	158.383,50	Realizzazione dell'espansione del SIS alla nuova area sperimentale XPR. Pagato 96391,00 euro (60%) a maggio 2018.
82386	27.10.2016	Siemens	Consegnato	10.560,01	2.323,20	12.883,21	Controlli del sistema di vuoto di XPR
107510	03.10.2017	Softing	Consegnato	9902,00	2178,44	12080,44	OPC client
109334	20.10.2017	B.B.C. Pavia	Consegnato	2880,00	633,60	3513,60	Ferramenta per carpenteria
109332	20.10.2017	ITEM	Consegnato	4786,93	1053,12	5840,05	Profilati
109331	20.10.2017	Hiwin	Consegnato	1198,22	263,61	1461,83	Guide lineari Hiwin
109338	20.10.2017	ST Automazione	Consegnato	3288,00	723,36	4011,36	Schede Profibus-Profinet
109335	20.10.2017	TNE	Consegnato	8200,00	1804,00	10004,00	Multicanale
109333	20.10.2017	Carpenteria Jonny di Cara Giovanni	Consegnato	32760,00	3276,00	36036,00	Piastre, pedane e carrelli. Concluso 10.05.2019
118418	09.04.2018	RS	Consegnato	80,37	17,68	98,05	12 connettori LEMO per SFP
120504	04.06.2018	Roveda	Consegnato	5250,00	525,00	5775,00	Passante a cavalletto
126167	22.10.2018	CECOM	Consegnato	3025,00	665,50	3690,50	Guarnizioni alluminio
127237	22.10.2018	DME	Consegnato	3100,00	682,00	3782,00	Quadro controllo sistema da vuoto
141976	18.06.2019	RS Components	Consegnato	806,57	177,45	984,02	Materiale per SFP
145325	10.08.2019	RS Components	Consegnato	278,55	61,28	339,83	Materiale per SFP
145725	04.09.2019	RS Components	Consegnato	45,50	10,01	55,51	Materiale per armadi Rittal
109336	20.10.2017	Sogea	Consegnato	397,50	87,45	484,95	serbatoio
126168	22.10.2018	Sinergica s.r.l.	Aggiudicazione provvisoria, in attesa aggiudicazione definitiva dalla GE	267592,66	26759,27	294351,93	Gara UTA aria + software di gestione
143848	17.07.2019	Leybold S.p.A.	Ordine in uscita	3661,20	805,46	4466,66	Valvole e sensori da vuoto
146749	25.09.2019	Baselectron	Consegnato	430,00	94,60	524,60	Stampati per SFP
126166	22.10.2018	Comoli & Ferrari	Ordinato il 14.10.2019	7747,84	1704,52	9452,36	Armadi Rittal
145365	12.08.2019	Roveda	Ordinato il 9.10.2019	4500,00	450,00	4950,00	Supporto DDS
17242	23.10.2019	Finotti	Aperta RDA	3900,00	390,00	4290,00	3 sfere di Bonner per radioprotezione
				844.328,24	105.685,45	950.013,69	950.013,69

Procedure da attivare al 28 ottobre

N. RDA	Data	Fornitore	Stato	Importo presunto (euro)	IVA (euro)	Totale (euro)	Descrizione
		Siemens		1310,00			Telecamere
							Gru
17241	23.10.2019		Procedura iniziata	39000,00	3900,00	42900,00	GARA UTA demi
				30000,00			Laser isocentrici
							Cablaggio informatico
				70310,00	3900,00	42900,00	

Altre voci da includere in tabella?

Punto della situazione

- Gara UTA. Conclusa il 26 settembre, con aggiudicazione provvisoria a Sinergica s.r.l., che e' stata l'unica ditta a sottomettere offerta. Documenti inviati all'AC il 30 settembre. In attesa di aggiudicazione finale della GE e del relativo contratto;
- Supporto DDS. Ordinato a Roveda il 9 ottobre. Lavori iniziati venerdi' scorso;
- Armadi Rittal. Materiale ordinato a Comoli & Ferrari il 14 ottobre. In consegna non nota;
- Ordini sotto processamento: valvole e sensori da vuoto (Leybold) e sfere di Bonner (Finotti);
- Iniziata procedura per gara Demi. Primo adempimento la nomina dell'ufficio del RUP: Venchi, Fiocchi e Bestiani (OK?);
- Quotazioni della gru troppo diverse, da 5 keuro a 35 keuro. E' necessario un documento di specifica di prestazioni minime su cui basare la scelta;
- Laser isocentrici: in corso ricerca di laser LAP industriali e non medicali. Il prezzo e' notevolmente inferiore, ma alcuni parametri non sono specificati per la versione industriale. La strada piu' semplice e' chiedere in visione un esemplare e verificarlo al CNAO, decidendo poi se ordinarlo;
- E' NECESSARIO che SIDEA fatturi prima della fine dell'anno. Il rischio e' di dover giustificare all'AC la gara ancora aperta.