

Quarta riunione nuovo sito della Sezione di Roma

R.Santacesaria 25 novembre 2020

Elenco Telefonico

- Nome e Cognome
- email
- numero di telefono
- edificio numero di stanza
- link alla pagina personale
- Gruppo di appartenenza

Reinserire Associati

Aggiornamenti traduzione sito

- Inizialmente due societa', entrambe segnalate dall'ufficio Comunciazione dell' INFN centrale, hanno inviato preventivi
- Una (quella piu' costosa) si e' spaventata dalle clausole contrattuale imposte dal codice degli appalti
- Sto procedendo con l'altra, sperando che lavori bene
- Il direttore paga, RDA sottomessa, spero di far partire l'ordine entro fine anno

Sia gli esperimenti che i servizi dovranno fornire la versione in inglese autonomamente. Importante eccezione e' il SICR che ha una grossa frazione del testo totale, percio' ho previsto che se ne occupi il traduttore esterno

Ipotesi su proposta G.Cavoto

- **Fisica delle particelle**
- **Fisica del neutrino, radiazione dall'universo, materia oscura, onde gravitazionali, fisica quantistica**
- **Fisica Nucleare**
- **Fisica Teorica**
- **Tecnologia**

Si mantiene la struttura a 5 delle CSN

I Progetti Speciali (tipo APE) dove vanno?

Si potrebbe introdurre una sesta opzione

- **Progetti Speciali**

Pagine esperimenti

- La email proposta da Claudia e' stata inviata ai coordinatori affinche' la distribuiscano ai responsabili locali. Alcuni l'hanno fatto, altri no. Mandato sollecito.
- Deadline il 18 dicembre

Manutenzione del sito

- Una volta ultimato il sito, dobbiamo prevedere una struttura che si occupi di supervisionarlo nel tempo

Un gruppo che:

- si riunisce periodicamente
- fa il punto della situazione
- sollecita gli aggiornamenti
- Raccoglie le modifiche segnalate dall'utenza
- Si potrebbe organizzare un'apertura ticket per suggerimenti su cambiamenti necessari, segnalazioni informazioni obsolete, pagine che non si aprono etc

C'e' anche il problema del mantenimento della versione in inglese, idee??