



I.Bi.S.Co. @ INFN Catania

Stato delle attività

Riunione Comitato Scientifico

R. Barbera, O. Conti, S. Monforte – INFN Catania

17/02/2021



Gara impianti

- Alla nuova data ultima per la ricezione delle offerte (11/12/2020), è risultata la partecipazione di 3 operatori economici:
 - HMS, Ricca, Schneider Electric
- L'8/02/2021 la Commissione ha tenuto la sua ultima riunione ed ha aggiudicato la gara
- Ditta aggiudicataria: Schneider Electric
- Valore offerta economica: € 654.588,00 + IVA
 - ribasso rispetto alla base d'asta: 12,33% (€ 92.068 + IVA)



Gara calcolo e storage

- Tutta la documentazione di gara è stata completata, inviata e già preventivamente approvata dall'A.C.
- L'approvazione dell'indicazione della gara da parte della G.E. è all'ordine del giorno della riunione di oggi




Gara per switch di rete (NET-05)

- Acquisto in convenzione CONSIP fatto a dicembre 2020
- Contattato Telecom per lo stato di evasione dell'ordine:
 - Consegna prevista per la prima settimana di marzo 2021



VR CAVE @ INFN Catania (1/4)

- Nell'autunno del 2018 il progetto originale della VR CAVE inserito nel progetto viene dettagliato in termini di spazi necessari e consumi elettrici previsti





Sala Virtuale Assorbimenti ed emissioni		Watt	BTU/Hr
Zona Proiettori			
	4 x Barco F50 WUXGA	2400	8200
	Emitter RF	20	60
	4 x Estensori di segnale	75	255
totale		2,495	8,515
Zona Rack Audio e computer			
	4 x Workstation Render (max) 4U	3000	10500
	1 x Workstation Master (max) 4U	900	3100
	PC controllo Tracking 3U	250	850
	Estensori, convertitori 1U	200	650
	Ampli audio 3U	500	690
	Subwoofer	400	1300
	Switch gigabit ethernet	150	500
totale		5,400	17,590
Apparati in console			
	1 Monitor Lcd	100	350
	1 Ricevitori Cat6	30	100
	Varie	200	600
totale		330	1,050
Totale Generale		8,225	27,155




VR CAVE @ INFN Catania (2/4)

- Il 16/04/2019 il Consiglio di Dipartimento approva la nuova destinazione di un locale, congiuntamente identificato dal Direttore del Dipartimento e da quello della Sezione, ad ospitare la VR CAVE
- Il 21/05/2019 il Consiglio di Dipartimento approva l'emendamento della Convenzione UNICT-INFN che concede all'INFN l'uso esclusivo del locale fino al 31.12.2032
- Il 06/06/2019 il CdA di UNICT approva l'emendamento alla Convenzione
- Il 19/07/2019 la Convenzione emendata viene ratificata dal Rettore di UNICT e dal Presidente dell'INFN



R. Barbera, O. Conti, S. Monforte





VR CAVE @ INFN Catania (3/4)

- All'inizio di luglio del 2019 si insedia il nuovo Direttore della Sezione
- Nell'estate del 2019 viene fatta dall'Ufficio Tecnico della Sezione una valutazione dettagliata dei costi di adeguamento del locale identificato e viene inviata al Direttore
- Prima della fine dell'estate del 2019 il Direttore della Sezione mi informa verbalmente che, a seguito di una discussione avuta con il Presidente, i costi di adeguamento del locale vengono ritenuti eccessivi e non prioritari e che quindi va identificato un nuovo locale
- A settembre del 2019 il Direttore del Dipartimento viene eletto Rettore e a novembre si insedia un nuovo Direttore



VR CAVE @ INFN Catania (4/4)

- Nel corso del 2020, la pandemia sconvolge tutti i piani e la discussione sull'individuazione del nuovo locale viene rimandata
- All'inizio del 2021 comunico per iscritto al Direttore del Dipartimento che il cronoprogramma del progetto IBISCO impone una decisione non più procrastinabile e che l'individuazione del nuovo locale va fatta entro febbraio per avviare la procedura per l'indizione della gara
- Un paio di giorni fa il Direttore del Dipartimento mi informa verbalmente che, viste le ridestinzioni di molti locali a causa dell'emergenza Covid-19, e avendo sentito il Direttore della Sezione, non può essere assegnato alcun nuovo locale alla VR CAVE
- Problema: visto che le altre gare di Catania sono state concluse o comunque già avviate, una variazione del loro budget non è più possibile
- Domanda 1: quale documento giustificativo occorre produrre per cassare la VR CAVE dal progetto? Firmato da chi: dal Direttore della Sezione o dal Presidente?
- Domanda 2: come possiamo riutilizzare il budget? Usando il «quinto d'obbligo»?