


# Stato farm

CDG-T1

17 giugno 2022


# Utilizzo risorse



# Nuova gara

- 600k euro per 60k HS06
- Documenti chiusi fine marzo 2022
- ~~• Pubblicazione a metà giugno~~
- ~~• Offerte fino a metà agosto~~
- Pubblicazione forse a settembre
- Consegna non prima di dicembre?

Dobbiamo migliorare!





# Risorse CINECA: in produzione 3/4

---

- 3 rack su 4 finalmente in produzione
  - 800 HS06 per nodo
- Grosso sforzo di farming e rete per il setup
- Rete resta per il momento uno SPOF
  - Manca un core switch
  - Sarà necessario un down completo di CINECA (previsto dopo l'estate)
- Quarto rack in allestimento

# Nuove risorse in produzione



# Composizione farm attuale

- Pledge 2022: **570k HS06**
  - CINECA prima gen 179k
  - CINECA seconda gen 173k (+57,6k a breve)
  - gara 2019 36,4k
  - gara 2017 42k
  - gara 2016 92,4k
  - gara 2015 49k
- Dismesso tutto il resto

# Aggiornamenti e interventi

---

- Risolto problema ad uno switch CINECA
- Aggiornato Ovirt a v4.5.0
  - UI e nodi infrastrutturali
- Passaggio a SensuGO imminente
  
- Intervento per consolidamento rete CNAF-CINECA -> settembre?