

## **Aggiornamenti settimana 23-27 Gennaio 2023**

Effettuato incollaggio planare con due fogli di kapton sagomati come GEM -> venuto molto bene

- Effettuato incollaggio cilindrico -> incollaggio overlap e su anello ok, ma i fogli sono rimasti morbidi quindi bene, ma non benissimo -> ci lavoreremo ancora su, ma probabilmente aspetteremo le GEM di L2

- Iniziati i test HV -> 1 G3 e 2 G2 testate ok; 1 G1 test non passato; 2 G3 e 1 G2 con gli stiffeners attaccati dalla parte sbagliata del foglio che verranno modificati da noi nelle prossime settimane.

- E' stato abbozzato anche il disegno per la scatola della spedizione dei mandrini per valutare stratigrafie e dimensioni. Seguiranno interazioni con Montenovi

- E' stata abbozzata la schedula da qua ad aprile e gli spostamenti delle persone abbastanza in dettaglio, cercherò di trasferire su un documento leggibile quanto è venuto fuori il più in fretta possibile

### **Proposte meeting Bes3 Italia**

SESSIONE DEL LUNEDI' POMERIGGIO

Intro 5m Ilaria (?)

Allineamento 20m Stefano G

Incollaggi 20m Ilaria o Antonio

Spedizioni 20m Antonio

Schedula 20m Ilaria

### **Next next**

- Richiesta stampa 3D a LNF per test incollaggi
- Misure laser tracker dei mandrini in CR
- Ritiro anodo e stiffeners
- Continuazione attività allineamento
- Contattare i colleghi cinesi per stato CR (ed in futuro per le spedizioni)