

Aggiornamenti settimana 30 Gennaio -3 Febbraio 2023

Effettuate misure laser tracker dei mandrini -> Michele

Continuati test allineamento. Software pronto, ora si può testare con i mandrini.

Ritirati anodi e stiffeners

Anelli 3D richiesti

Collegli cinesi contattati, in attesa di definire la riunione

06 febbraio

Testato il secondo foglio di G1 -> ad oggi 1m di M4 e 1m di M6 da controllare

Proposte meeting Bes3 Italia

SESSIONE DEL LUNEDI' POMERIGGIO

Intro 5m Ilaria (?)

Allineamento 20m Stefano G

Incollaggi 20m Ilaria o Antonio

Spedizioni 20m Antonio

Schedula 20m Ilaria

Next next

- Continuare (e finire) i test HV
- Recuperare materiale L2 a LNF e preparare/imparare passivazione
- Sistemazione stiffeners
- Continuazione attività allineamento

proposta nuovo slot per riunione -> 14.30 il lunedì

Le 4 stecche si allineano in verticale? Io mi ricordavo avessimo deciso di NO. Anche con la struttura di supporto preparata da Stefano Squerzanti riusciremmo a sfalsarle?