

REWRITING JOB SCRIPT FROM BASH TO PYTHON

Phase 5





INDICE

- stato dei lavori
 - fasi

STATO DEI LAVORI

- Si sta procedendo a passo abbastanza spedito sul portare in pari il lavoro che era stato svolto per la versione 3.2 con la versione 2.4
- Sono stati riscontrati alcuni problemi che hanno causato un leggero rallentamento
 - problema 1) import sostanzialmente diversi e non tanto chiari da documentazione

STATO DEI LAVORI

- problema 2) durante il processo di rifinitura il problema maggiore è capire che capacità ha la vers 2.4 e vedere se sono compatibili con la 3.2 e questo a volte porta via un po' di tempo
- conto a breve di poter provare a far girare lo script almeno sulla bbr-serv utilizzando i proxy e rest così posso fare alcuni testing

1. primo test rest con certificati
2. implementazione in affiancamento di lcg util e test
3. assemblare i blocchi e testare
4. siamo alla prossima riunione