

PREVISIONE

CONSUNTIVO

Priorità	PROGETTAZIONE	M.U.	mesi = 6	personale = 1,2	M.U. disponibili* = 6,0	M.U.
-	GESTIONE UFF. TEC.	1				0
	ATLAS PP1 (ITK)	1		stampa 3D mokup piping PP1 + setup termociclaggio cavi		0
	BESIII	1		stampa 3D per CGEM-IT		0
	COLD Lab	0,5		stampa 3D prototipi QUAX		0
	CUPID	1		disegni costruttivi + stampa 3D per prototipo torre CUPID		0
	CYGNO	0,25		stampa 3D pezzi accessori per CYGNO04		0
	MICROPEROV/HYPOSICS	2,5		progetto e stampa 3D modulatore raggiX e supporto sorgenti		0
	MU2E	1		stampa 3D accessori front end e cristalli		0
	RD_MUCOL	1		stampa 3D raccordi e piccoli contenitori per applicazioni scintillatore+PMT		0
	RESOLVE/XlabF	0,5		stampa 3D vari cover per tomografo CTS		0
	SCF_LAB	0,5		stampa 3D di particolari BB per CSG (COSMO-SkyMed Second Generation)		0
	TETRABALL	2		progetto monitor di neutroni per caverna CMS		0
	ALTRI LAVORI			richieste non programmate		0
	totale M.U. =	12,25		impegno prog. = 204 %		impegno eff. = 0 %
Priorità	MECCANICA	M.U.	mesi = 6	personale = 4	M.U. disponibili* = 20,0	M.U.
-	GESTIONE OFF.	1				0
	ATLAS PP1 (ITK)	1,5		realizzazione elementi per sistema di assemblaggio endcap		0
	COLD Lab	1,5		realizzazione particolari per finalizzare QUAX + Cavità RF + Portacampioni		0
	CUPID	1		produzione particolari Cu/PTFE per prototipo torre CUPID		0
	CYGNO	1		supporto lavorazioni per CYGNO04		0
	MICROPEROV/HYPOSICS	1		realizzazione modulatore raggiX e supporti meccanici per sorgenti radioattive		0
	MU2E	3		realizzazione vassoi portacavi tra dischi e MBS + meccanismo di separazione dischi		0
	RESOLVE/XlabF	0,5		realizzazione pezzi per completamento upgrade RXR		0
	SCF_LAB	1		realizzazione particolari meccanici per BB CSG + supporti per nuovo SCF_Lab2		0
	SIDDARTHA-2	1,5		supporti/frame meccanici per shielding/veto 3(k+)/rivelatore HPGe		0
	TETRABALL	3		realizzazione monitor di neutroni per caverna CMS		0
	VIP	1,5		realizzazione componenti per VIP-3 SDD 1mm + Camera vuoto + VIP-GATOR		0
	ALTRI LAVORI			richieste di lavorazioni meccaniche non programmate		0
	totale M.U. =	16,00		impegno prog. = 80 %		impegno eff. = 0 %

* Ferie: 1,5/12 M.U. Malattia/Permessi: 0,25/12 M.U. Aggiornamento/Manutenzione: 0,25/12 M.U.

Totale indisponibilità annuale: 2/12 M.U. fattore di disponibilità: $1 - (2/12) = 0,83$