



Obiettivi del meeting

Carlo Bucci

- Abbiamo 11 gare per lavori e 3 di fornitura con posa in opera le cui esecuzioni interessano sia i laboratori sotterranei e quelli esterni
 - ▶ Sono attività complesse con tempi di completamento di 6 -12 mesi ciascuna
- Molte interdipendenze e interferenze
 - ▶ Attività che sono propedeutiche ad altre
 - ▶ Attività che insistono sulle stesse aree del laboratorio
 - ▶ Attività che interferiscono con altre attività non PNRR
 - ▶ Attività che interferiscono con gli esperimenti
 - ▶ Le persone che portano avanti le attività sono sempre le stesse
- Il progetto LNGS-FUTURE è iniziato ufficialmente il 1 Settembre 2022
 - ▶ Fine progetto: 28 Febbraio 2025
 - ▶ Con l'eventuale proroga di 6 mesi: 31 Agosto 2025
 - ▶ Gli interventi devono partire al più presto!

Obiettivi del meeting

Obiettivi del meeting

- Identificare tutti i disservizi che saranno creati dagli interventi di LNGS-FUTURE

- Identificare tutti i disservizi che saranno creati dagli interventi di LNGS-FUTURE
- Definire le modalità di dialogo e comunicazione periodica con gli esperimenti (e in generale al laboratorio) per diffondere il cronoprogramma e l'impatto degli interventi

- Identificare tutti i disservizi che saranno creati dagli interventi di LNGS-FUTURE
- Definire le modalità di dialogo e comunicazione periodica con gli esperimenti (e in generale al laboratorio) per diffondere il cronoprogramma e l'impatto degli interventi
- Identificare le aree di stoccaggio da utilizzare

- Identificare tutti i disservizi che saranno creati dagli interventi di LNGS-FUTURE
- Definire le modalità di dialogo e comunicazione periodica con gli esperimenti (e in generale al laboratorio) per diffondere il cronoprogramma e l'impatto degli interventi
- Identificare le aree di stoccaggio da utilizzare
- Identificare le aree dove spostare le attività sperimentali interessate dagli interventi di LNGS-FUTURE

- Identificare tutti i disservizi che saranno creati dagli interventi di LNGS-FUTURE
- Definire le modalità di dialogo e comunicazione periodica con gli esperimenti (e in generale al laboratorio) per diffondere il cronoprogramma e l'impatto degli interventi
- Identificare le aree di stoccaggio da utilizzare
- Identificare le aree dove spostare le attività sperimentali interessate dagli interventi di LNGS-FUTURE
- Ottimizzare la coordinazione con SPP per le autorizzazioni necessarie

- Identificare tutti i disservizi che saranno creati dagli interventi di LNGS-FUTURE
- Definire le modalità di dialogo e comunicazione periodica con gli esperimenti (e in generale al laboratorio) per diffondere il cronoprogramma e l'impatto degli interventi
- Identificare le aree di stoccaggio da utilizzare
- Identificare le aree dove spostare le attività sperimentali interessate dagli interventi di LNGS-FUTURE
- Ottimizzare la coordinazione con SPP per le autorizzazioni necessarie
- Creare un coordinamento dei CSE esterni

Obiettivi

- Strutturare un'area condivisa nella quale conservare tutti i dati relativi alle procedure PNRR

- Strutturare un'area condivisa nella quale conservare tutti i dati relativi alle procedure PNRR
- Scrivere la prima bozza del cronoprogramma

- Strutturare un'area condivisa nella quale conservare tutti i dati relativi alle procedure PNRR
- Scrivere la prima bozza del cronoprogramma
- Decidere come utilizzare le economie di gara

- Strutturare un'area condivisa nella quale conservare tutti i dati relativi alle procedure PNRR
- Scrivere la prima bozza del cronoprogramma
- Decidere come utilizzare le economie di gara
- Definire come utilizzare i costi generali

- Strutturare un'area condivisa nella quale conservare tutti i dati relativi alle procedure PNRR
- Scrivere la prima bozza del cronoprogramma
- Decidere come utilizzare le economie di gara
- Definire come utilizzare i costi generali
- Partecipare alle attività di Team building per migliorare lo spirito di gruppo

- Strutturare un'area condivisa nella quale conservare tutti i dati relativi alle procedure PNRR
- Scrivere la prima bozza del cronoprogramma
- Decidere come utilizzare le economie di gara
- Definire come utilizzare i costi generali
- Partecipare alle attività di Team building per migliorare lo spirito di gruppo
- Divertirci perché ce lo siamo meritato!