

News

Riunione WP6 – 7 febbraio 2024

Prossime scadenze

- MS7: ci saranno da fare i deliverables per ~ meta' marzo
- MS8, MS9, MS10: preparare la Sezione 2, cioè rivedere “le promesse” fatte ed essere sicuri di poterle mantenere → non saranno possibili modifiche successive
 - Entro il **15 febbraio**
- **Azioni per i coordinatori delle flagship**
 - **MS7: verificare lo stato dei TARGET per MS7**
 - Entro il prossimo meeting 20 Febbraio: avere stato dai PI per ogni target (se KPI raggiunto, se esiste già documentazione)
 - **MS8, MS9, MS10: controllare cosa promettiamo**
 - Per 15 febbraio: controllare Sezione 2 (“research plan”) da parte dei PI/WPL

Cosa fare...

- Documenti per MS8, MS9 e MS10 in gran parte pronti, potete farli controllare ai PI delle varie flagship:
 - [MS8](#), [MS9](#), [MS10](#)

MS7: come fare i report delle flagship

- Abbiamo il doc iniziale della FG
- Abbiamo lo small report intermedio che abbiamo fatto a fine ottobre
- Ora dobbiamo chiudere la MS7
- Proposta →
- Usare il documento delle flagship, aggiornato nella parte di esecuzione, dopo “*Periodic reports during implementation*”
 - .. Guardiamo insieme...

Come fare i report delle flagship

- Ci mettiamo 3 tipi di report, sempre aggiungendo
 1. I report veloci che ci chiedevano ogni 2 mesi (ma non lo fanno piu'...)
 - Copia e incolla
 2. Per le FS che non hanno attivita' per MS7
 - Un report intermedio, un pochino piu' lungo del punto #1 (mezza pagina – 1 pagina)
- Per le FS che hanno attivita' per MS7
 - Un report complete 1-2 pagine, volendo anche con attachment
- [Documento flagship 2.6.1](#)
- [Documento flagship 2.6.2](#)
- [Documento flagship 2.6.3](#)

Richieste risorse - RAC

- Sottomesso richiesta GEANT4
- Mancano ancora le altre due
- Sembrerebbe che le richieste finora inviate (entro il 10 gennaio) dovrebbero essere approvate con alcuni caveat
 - I PI dovrebbero ricevere una email con richiesta integrazione, in particolare timeline
 - Richieste su HPC Bubbles → non disponibili fino a Q4 2024
 - 2 strade possibili: si dice ok bubbles non prima di q4 2024, o si sposta su CINECA
- Ancora pare che Spoke 0 NON abbia mandato le sue valutazioni a RAC, cosa che era stata promessa per il meeting precedente