



Update Certificazione

Barbara Martelli

News dallo steering EPIC del 7 marzo

- Approvato il piano operativo di progetto [1]
 - In attesa del contratto di consulenza
- Verifica avanzamento piano di lavoro tecnico approvato il 6 novembre [2]
 - prossimo step: approvazione del piano di sviluppo sicuro del software
 - deadline del 28 marzo a rischio (necessario ok del gruppo di sviluppo CNAF)
 - l'approvazione del piano e' propedeutica all'avvio delle attivita' che dureranno 6 mesi
 - Per una quantificazione precisa e' necessario avere i risultati dell'assessment di sicurezza su IAM e Orchestratore
- Verifica avanzamento attivita' di definizione dei processi iniziata il 19 gennaio [3]
 - gli owner stanno definendo le date per le call con il consulente per finalizzare i processi
 - Particolarmente importante il processo di risk assessment (prioritizzazione delle attivita' di cybersecurity), da mantenere sinergico con il resto delle attivita' su cybersecurity dell'Ente
- Stiamo finalizzando i censimenti
 - azione necessaria per procedere alla richiesta d'offerta per il servizio di audit [4].
 - per concludere e' necessario prendere la decisione definitiva su cosa certificare

[1] [INFN Piano Operativo di Progetto.docx](#)

[2] [06112023-proposta piano di lavoro tecnico - approvato.docx](#)

[3] [cartelle di lavoro dei process owner](#)

[4] [2024 01 25 - Scopo.pptx](#)

Aggiunti alcuni processi ([link](#))



- Tre processi per gestione dei datacenter (uno per ogni centro)
- Un processo di gestione accordi di ricerca, che fara' riferimento anche all'attivita' di approvazione progetti del WG Progetti

Tipologia	Codice	Processo	Process Owner
Management processes	MP 01	Information security governance/management interface process	Martelli
Core Processes	CP01	Security Policy management process	Bovo
	CP02	Requirements management process	Donvito
	CP03	Information security risk assessment process	Carbone
	CP04	Information security risk treatment process	Ciaschini
	CP05	Security Implementation management process	V. Spinoso
	CP06	Process to control outsourced services	Monforte
	CP07	Process to assure necessary awareness and competence	Costantini
	CP08	Information security incident management process	Peco
	CP09	Information security change management process	
	CP10	Internal audit	Belluomo
	CP11	Performance evaluation	Vistoli
	CP12	Information security improvement process	Lanzi
	CP13	Erogazione e manutenzione dei servizi DataCloud	Diego Michelotto/Sergi
	CP14	Coprogettazione e sviluppo soluzioni software nell'ambito dei servizi DataCloud	Antonacci
	CP15	Information security customer relationship management process	Pellegrino
	CP16	Data Center management process CNAF	Chierici
	CP17	Data Center management process Bari	Spinoso
	CP18	Data Center management process Catania	Monforte
	CP19	Product and Technology Development	Donvito
	CP20	Promotion of scientific research agreement activities process	Sequi
Support Processes	SP01	Record control process (Documented Information Control)	Magenta
	SP02	Resource management process	Cesini
	SP03	Communication process	Rotondo
	SP04	Information security customer relationship management process	Pellegrino

Altre decisioni prese il 7 marzo



- Si e' deciso di mettere in prioritá' l'analisi dell'architettura di rete piu' adatta per un'attivitá' di proof of concept in ambito Spoke8.
 - L'attivitá' sara' svolta insieme al GARR sotto il coordinamento di Claudio.
 - La riunione di spoke8 del 19 marzo ha sostanzialmente confermato questa decisione, rimarcando la **necessita' di avere risorse allocate il prima possibile**
- Si e' deciso di provare a certificare gli interi datacenter di CNAF, ReCAS e Catania (entrambe le sale).
 - **La definizione del perimetro del CNAF e' ancora in discussione**
 - **La quantificazione della spesa dipende da quello che certificheremo**
 - **Necessario considerare anche l'espressione di interesse della DSI**

Criticita'



- Necessario considerare di posticipare la data di certificazione, **ormai appare inverosimile certificarsi prima di ottobre '24**
- Necessaria un'azione di comunicazione ed engagement che **sensibilizzi sull'importanza delle attività**