

Gruppo 9

I Barbaggianni's



Nel margine incerto di
un codice muto,
scrutiamo il senso, tra
errori e bagliori,
cercando il passo in un
cielo assoluto.

Ma cresce il lume, si
tessono ponti,
con occhi svegli e mani
immaginate —
dove c'era un enigma,
ora c'è fonte.

Nel volo quieto del
barbagianni strano,
portiamo idee, insieme,
più lontano.

“Sguardi acuti nell'ombra digitale”



Pianificazione, Gestione dei Rischi e Allocazione delle Risorse

1. Pianificazione e Definizione degli Obiettivi

- Obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Accessibili, Realistici, Temporizzati)
- Suddivisione in fasi con scadenze chiare e revisioni intermedie
- Timeline dettagliata per tracciare i progressi

2. Analisi e Gestione dei Rischi

- Identificazione dei rischi (tecnologici, economici, normativi, collaborativi)
- Piani di mitigazione per ogni rischio
- Monitoraggio continuo dei rischi tramite software e analisi predittiva

3. Allocazione Ottimale delle Risorse

- Gestione del personale (competenze e formazione)
- Monitoraggio delle risorse materiali e finanziarie

Pianificazione delle risorse con margine di flessibilità



Monitoraggio dei Progressi, Comunicazione, Controllo della Qualità e Adattabilità

1. Monitoraggio e Controllo dei Progressi

- KPI per misurare il progresso (rispetto delle scadenze, qualità dei deliverables)
- Riunioni di revisione periodiche per identificare eventuali ritardi
- Strumenti di gestione del progetto (es. Gantt, Asana, JIRA)

2. Comunicazione Efficace e Trasparente

- Aggiornamenti regolari con partner e finanziatori
- Piattaforme di collaborazione online (Slack, Microsoft Teams)

3. Controllo della Qualità e Testing

- Verifica della qualità in ogni fase (test di collaudo)
- Verifica finale dei deliverables per garantire che siano pronti in tempo

4. Pianificazione di Buffer e Adattabilità

- Buffer temporale per coprire imprevisti (10-15% di tempo extra)
- Pianificazione flessibile per rispondere rapidamente a emergenze