



# **!CHAOS: A Cloud of Controls**

## **General Meeting**

**INFN-LNF, 8 July 2014**  
**management**



# Update

- accordo NI in stesura
- materiale in test definito in attesa del delivery
- ridefinito accordo ADF, in attesa comunicazioni ufficiali
- ancora non chiaro !CHAOS @ CSN5
- budget approvato ed assegnato su preventivo CHAOS MIUR
- borse di studio LNF e assegni LNF pubblicati

# Budget e primi acquisti

Capitolo ▲	Descrizione ◆	Stanziato ◆	Variato ◆	Subjudice e Cong. ◆	Impegni ◆	Disponib. ◆	Proposta in corso ◆	Disp. Teorica ◆
<a href="#">U102_121405</a>	MISSIONI NON SOGGETTE A ☒	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
<a href="#">U103_139920</a>	ALTRI MATERIALI DI CONS ☒	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<a href="#">U212_520110</a>	IMPIANTI ATTREZZATURE M ☒	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>

- acquisto PC monitor LNF (~ 10.000)
- acquisto materiale vario per ESCO e test (~3.500)

# Budget details

Laboratori Nazionali di Frascati									
210,44	STAFF TI FTE	STAFF TD (keuro)	Materiali (keuro)	Attrezzature (keuro)	missioni (keuro)	Servizi (keuro)	Totale (keuro)		resto (keuro)
WP1	1,5	46,2	4	6	6		63,7	30,27%	
WP2	3	39,06		4	4		50,06	23,79%	
WP3	3	39,06	4	4	4		54,06	25,69%	
WP5	3,2	46,2				4	53,4	25,38%	
<b>Totale</b>	<b>10,7</b>	<b>170,52</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>210,52</b>	<b>100,04%</b>	<b>-0,08</b>
<b>34,94 Sezione INFN di Tor Vergata (e Univ. Tor Vergata)</b>									
WP4	1,2	35	0	0	0		36,2	103,61%	
WP5							0	0,00%	
<b>Totale</b>	<b>1,2</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>100,17%</b>	<b>-0,06</b>
<b>44,45 Sezione INFN di Perugia</b>									
WP4	1,4	28,1	4	9	3	0	45,5	102,13%	
WP5							0	0,00%	
<b>Totale</b>	<b>1,4</b>	<b>28,1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>44,1</b>	<b>98,99%</b>	<b>0,35</b>
<b>78,17 INFN-CNAF</b>									
WP5	2	78					80	102,34%	
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>99,78%</b>	<b>0,17</b>
<b>5,03 Sezione INFN di Padova</b>									
WP5	0,2	3				2	5,2	103,38%	
<b>Totale</b>	<b>0,2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>99,40%</b>	<b>0,03</b>
<b>40,78 Laboratori Nazionali del Sud</b>									
WP3	2	40,1					42,1	103,24%	
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>40,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,1</b>	<b>98,33%</b>	<b>0,68</b>
<b>413,81</b>	<b>17,5</b>	<b>354,72</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>412,72</b>	<b>0,26%</b>	<b>1,09</b>

## EFFORT Progetto Premiale 2012 ICHAOS: a Cloud of Services

nome	ruolo	posizione	primo anno (%)	secondo anno (%)	note	WP	ruolo/compto	afferenza
Giovanni Mazzitelli	dipendente	primo ricercatore	40	40		WP1	responsabile del progetto	LNF
Giampiero di Piro	dipendente	primo tecnologo	20	20		WP3	sviluppo e integrazioen drivers	LNF
Alessandro Stocchi	dipendente	primo tecnologo	40	40		WP1	technical manager	LNF
Andrea Michelotti	art 23	tecnologo	100	100		WP3	WP3 leader/sviluppo driver	LNF
Riccardo Gargana	art 23	tecnologo	100	100		WP5	IT manager	LNF
Eliana Goscio	formazione	assegno di ricerca	100	70	l'assegno scade a dicembre 2015	WP2	sviluppo architettura	LNF
xxx	formazione	assegno di ricerca	100	100	fondi ICHAOS	WP1	financial officer e comunicazione	LNF
xxx	formazione	assegno di ricerca	100	100	fondi ICHAOS	WP5	IT e cloud a Frascati	LNF
xxx	formazione	borsa	100	100	fondi ICHAOS	WP2	sviluppo architettura	LNF
xxx	formazione	borsa	100	100	fondi ICHAOS	WP3	sviluppo e integrazioen drivers	LNF
xxx	formazione	assegno di ricerca	100	0	fondi ADF Solaris	WP3	sviluppo sistema monitoraggio ambientale	LNF
Sandro Angius	dipendente	collaboratore tecnico	10	10		WP5	IT/storage manager	LNF
Claudio Bisegni	dipendente	collaboratore tecnico	100	50		WP2	WP2 leader/sviluppo architettura	LNF
Dario Spigone	dipendente	collaboratore tecnico	10	10		WP5	network manager	LNF
Paolo Ciuffetti	dipendente	collaboratore tecnico	20	20		WP3/WP5	sviluppo e integrazioen drivers/IT manager	LNF
Tomaso Tonto	dipendente	collaboratore tecnico	20	20		WP1/WP5	IT manager/web manager	LNF
Galletti Francesco	dipendente	collaboratore tecnico	20	20		WP3	sviluppo e integrazioen drivers	LNF
Dael Maselli	dipendente	collaboratore tecnico	10	10		WP5		LNF
Massimo Pistoni	dipendente	collaboratore tecnico	20	20		WP5	cordinatore locale piattaforma cloud	LNF
Salvatore Pulvirenti	dipendente	collaboratore tecnico	30	30		WP3/WP4	usecase sorgeti per accelarotori	LNS
Furia Enrico	dipendente	collaboratore tecnico	10	10		WP3/WP5	usecase sorgeti per accelarotori	LNS
Diana Benedetto Filippo	dipendente	collaboratore tecnico	10	10		WP3/WP6	usecase sorgeti per accelarotori	LNS
Salvo Rita Cavallaro	dipendente	collaboratore tecnico	10	10		WP3/WP7	usecase sorgeti per accelarotori	LNS
xxx	formazione	assegno di ricerca	100	74	fondi ICHAOS/LNS per un II anno	WP3/WP8	usecase sorgeti per accelarotori	LNS
Luciano Catani	dipendente	primo ricercatore	50	50		WP1		TV
Giorgio Gambosi	associato	ordinario				WP2		TV
Salvatore Tucci	associato	ordinario				WP2		TV
Loredana Viviano	associato	ricercatore				WP2		TV
Gaetano Salina	dipendente	primo ricercatore				WP4	WP4 leader/sviluppo e integrazione hardware	TV
Claudio Di Giulio	formazione	assegno di ricerca	100	35	fondi ICHAOS/TV per il II anno	WP4	sviluppo e integrazione hardware	TV
Bruno Cacciucci	dipendente	collaboratore tecnico				WP4	referente locale TV sviluppo e integrazione hardware	PG
Mauro Bisicini	formazione	assegno di ricerca	100	22	fondi ICHAOS/PG per il II anno	WP4	sviluppo e integrazione hardware	PG
Polao Veronesi	dipendente					WP5	WP5 leader/sviluppo piattaforma cloud	CNAF
xxx	formazione	assegno di ricerca	100	100	fondi ICHAOS	WP5	sviluppo piattaforma cloud	CNAF
xxx	formazione	assegno di ricerca	100	48	fondi ICHAOS/CNAF per il II anno	WP5	sviluppo piattaforma cloud	CNAF
Stefano Longo								CNAF
<b>FTE</b>			<b>17,2</b>	<b>13,19</b>				