

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata	T4 14			T1 15			T2 15			T3 15				
					ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug				
1	Study of the ESCO oriented Rules (Studio mirato delle normative vigenti in campo di efficientamento energetico nel campo di applicazione delle ESCO)	22/09/2014	02/10/2014	9g														
2	!CHAOS people feedback	03/10/2014	03/10/2014	1g														
3	ESCO people feedback	03/10/2014	03/10/2014	1g														
4	Energy efficiency parameters study & selection (i.e. Heat Transmittance, lighting) (Studio mirato dei parametri di interesse per l'efficientamento energetico)	06/10/2014	31/10/2014	20g														
5	Study of the !CHAOS suitable selected parameters (Studio mirato dei parametri dove l'uso di !CHAOS risulti conveniente)	03/11/2014	14/11/2014	10g														
6	!CHAOS people feedback	17/11/2014	21/11/2014	5g														
7	ESCO people feedback	17/11/2014	21/11/2014	5g														
8	Development of measuring algorithms & test setup (Sviluppo di procedure ed identificazione di sensori (Compatibili con l'architettura !CHAOS già individuata) necessari alle misure precedentemente definite (includendo, in collaborazione con Frascati, eventuale sviluppo di Native driver ed interfacciamento alla CU) e realizzazione ed avvio presso il laboratorio di Perugia del setup individuato)	24/11/2014	06/02/2015	55g														
9	!CHAOS people feedback	09/02/2015	13/02/2015	5g														
10	ESCO people feedback	09/02/2015	13/02/2015	5g														
11	Implementation of selected algorithms into operative tools (Realizzazione di almeno un prototipo che implementi gli algoritmi definiti)	16/02/2015	27/03/2015	30g														
12	!CHAOS people feedback	30/03/2015	03/04/2015	5g														
13	ESCO people feedback	30/03/2015	03/04/2015	5g														
14	Development of monitoring interface (remote) (Studio e sviluppo del sistema di monitoraggio sia dei dispositivi utenza che dei parametri fisici (on-line/storici) via remoto)	07/04/2015	30/04/2015	18g														
15	!CHAOS people feedback	04/05/2015	08/05/2015	5g														
16	ESCO people feedback	04/05/2015	08/05/2015	5g														
17	Control & Monitoring of Ed. 36 (Aula Touschek): Deployment (Installazione del prototipo nello stabile in collaborazione con Frascati)	11/05/2015	29/05/2015	15g														
18	!CHAOS people feedback	01/06/2015	05/06/2015	5g														
19	ESCO people feedback	01/06/2015	05/06/2015	5g														
20	Control & Monitoring of Ed. 36 (Aula Touschek): Test (Avvio dei test in collaborazione con Frascati)	08/06/2015	31/07/2015	40g														