

MURAVES meeting.

Ultimi aggiornamenti

Giulio Saracino

15 luglio 2015

Sommario

- Possibili Collaborazioni
- Premiale 2014
- MUOGRAPHY2014 proceedings
- ASIC EASIROC1B
- Fibre e sputtering
- Colla Scionix
- Connettori fibre
- Simulazioni Montecarlo (F. Canfora/F. Ambrosino)

Possibili Collaborazioni TOMUVOL

- In fase di perfezionamento la collaborazione tra l'IN2P3-LABEX-LMV e INFN/INGV
- Possibilità di avere il loro rivelatore a Napoli (-> **questione logistica da valutare**)
- Forte interesse sullo Stromboli
- Accordo generale già scritto
- MOU: documento separato da definire bene

Possibili Collaborazioni Louvence

- Andrea Giammanco ha sottoposto la domanda, richiesto sia hardware che contratti.

Possibili Collaborazioni Tanaka

- Ripresi contatti con Tanaka:
- La call MS-CA RISE 2016 sarà aperta nell'Ottobre 2015 e si chiuderà in Apr. 2016
- Proposta di partecipare ad una esibizione che si terrà tra dicembre e gennaio al museo dell'università di Tokyo:
<http://www.ov.ingv.it/ov/en/museo.html>
- Richiesta di strumentazione da parte dell'INGV ->?

Premiale 2014

- Sembra consolidata l'idea di un premiale a tre: INAF-INGV-INFN. Aspettiamo che esca il bando
- Interesse da parte dei laboratori nazionali di Catania (!?)
- Sarebbe necessario cominciare a coordinarsi per preparare l'accordo...

MUOGRAPHY2014 proceedings

Tanaka ha "trioggerato" il processo di revisione dei proceeding.
Noi faremo riferimento a Cristina Carloganu, che troverà due referee anonimi che valuteranno i nostri articoli.

Al momento solo due articoli pronti: Lorenzoe e Nicola.

FACCIAMO UNO SFORZO PER MANDARE GLI ARTICOLI PER LA
FINE DELLA PROSSIMA SETTIMANA!!!

ASIC EASIROC1B

- 13/7/Contattato da Stephan, chip pronti per essere spediti (in alcuni esemplari)
- 13/7 rispondo chiedendone subito 20 e altri 48 più spare per i prossimi mesi
- Sto aspettando una risposta...

Fibre e sputtering

- 1351 fibre tagliate
- 801 fibre portate a Frascati
- Problemi con la macchina di sputtering ->ritardo
- Ritiro/consegna finale il ???

Tipo	Lunghezza	Da Fare	Fatte
A	1324	458	458
B	1335	343	343
C	1348	229	225
D	1362	229	225
E	1379	229	100
F	1397	229	0
G	1412	114	0
TOT		1830	1351 (74%)

Colla scionix

- Ricontattato da Cottica
- Procedo ad un ordinativo di due confezioni da 4,5 kg per settembre /ottobre ?

Connettori Fibre

- Corretto l'IBAM sono usciti problemi con il DURC...luned' vediamo se la situazione si aggiusta, altrimenti dovremo cambiare ditta...

Prossimo meeting

29/7/2015 ?