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§ Prima versione del simulatore SW consegnata 

§ Simulatore HW e/o seconda versione del simulatore 
SW tra due settimane 

§ Armadio SIS A2 in consegna entro il 22 Settembre 

§ Cablaggio armadio SIS A2 – campo al fermo di 
Ottobre (scollegato da SIS B) 

§ Cablaggio SIS B (scollegato dal campo) 10 
Novembre con Check-List 
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“Physics is like sex: sure, it may give some practical results, but that's not why we do it. ” 
R. Feynmann 

Thank you for your attention 


