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Causa legale ancora in corso (scarse probabilità di “vincita”)

23/01/2020: Incontro presso lo studio Leroy (Bucarest) con i periti di parte. Edificio 
(planarità e status) & Sicurezze

Io, A.Variola, S.Vescovi (in remoto)

Dopo la richiesta formale di rimozione del materiale in sito e dietro ordinanza del 
giudice è stato inviato a IFIN-HH un protocollo per la ricollocazione del materiale 
ora a Magurele. IFIN-HH as usual non ha risposto ma pretende lo svuotamento del 
building il 1 Febbraio —> Negoziazione con gli avvocati in corso. Non ci si muove 
senza un protocollo firmato.

Indipendentemente dal risultato della negoziazione ci si aspetta 
che bisognerà spostare il materiale nel medio termine O(6mesi)

IFIN-HH ha bandito una nuova gara per la costruzione di una sorgente gamma, 
vinta da Lyncean Technologies; nome progetto: VEGA. Tutto ok! Ma la UE è 
piuttosto irritata.

Highlights:



• Fase 2: 
• Removal (in più sessioni) 

Tempo stimato 1-2 mesi  
Risorse necessarie: 3-4 persone per 4-5 missioni da 4gg 
Il tutto dipende molto dal luogo di destinazione finale.

Risorse DA 2020 Il protocollo proposto struttura il trasloco in due fasi distinte:

• Fase 1: 
• Stima delle casse/pallet per la logistica 
• Valutazione dello stato di conservazione del materiale (visual inspection e test 

ove possibile) 
• Tracciamento materiale e documentazione relativa 
• Approvvigionamenti: pallet, casse, shock detectors, supporti moduli, logistica & 

trasporti, assicurazioni —> stima Tot. 60 / 80 k€. 
• Redazione di un planning e work-flow dettagliato 
• Redazione safety plan 
• Assicurazione su supporto in sito da parte di IFIN. 

Tempo stimato 2 - 3 mesi (contratti di logistica e trasporti i più delicati) 
Risorse necessarie: 3-4 persone, 4 missioni da 4gg



Dove : ???? 
Da decidere. Decisione da parte del Governing Board di Eurogammas

In vista di un possibile futuro riutilizzo (ELI - Praga?) sarebbe opportuno avere 
almeno parte del materiale se non qui (mancanza di spazio) almeno in zone 
limitrofe. 

In ogni caso, materiale non particolarmente ingombrante (Power Supplies, 
strumentazione, guide d’onda, etc…) potrebbe essere una buona idea 
portarlo qui a LNF per un check completo dello stato. Una stima accurata dello 
spazio necessario verrà fornita dopo un’ ispezione a Magurele. Si tratta per lo 
più di casse e pallet con un ingombro complessivo non esagerato e senza 
particolari criticità di logistica. 

Stoccaggio materiale


