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Il collegio referale esprime grande apprezzamento per:

• L’annuncio della regolare fornitura dei SiPM da parte della FBK, per la lettura dei 
cristalli

• L'assegnazione del fascio a Heidelberg.

• La futura costruzione delle emulsioni presso i laboratori del Gran Sasso, che 
dovrebbe mettere fine, auspicabilmente, alla dipendenza dal Giappone.
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• La collaborazione chiede lo sblocco del fondi S.J. (missioni + trasporti)
all’ottenimento del fascio ad Heidelberg. I referee approvano lo sblocco.

• Per la richiesta di integrazione straordinaria di 11 kEuro per le missioni al CNAO
in autunno, il collegio referale suggerisce, dopo una analisi della disponibilità
attuale con il tool di business intelligence e visto lo sblocco dei S.J., di posporre la
richiesta a settembre.
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• Problemi del magnete:
• Se il ritardo sui magneti dovesse prolungarsi ancora, c’è un programma di fisica 

che si può comunque pensare di fare in loro assenza?

• Possibili problemi per incremento dei costi per la costruzione 
del supporto del magnete

• Ci sono state prese dati relative alle emulsioni nel 2019 e nel 2020. Esiste un piano 
preciso per le pubblicazioni di fisica?

• Problemi di man power su alcuni item dovuta a perdita di giovani ricercatori
• L’approvazione dei PRIN potrebbe migliorare la situazione?

• Attendiamo speranzosi ottimi risultati dai test al CNAO e ad Heidelberg
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villa
Formato
--> inserire una slide o in PG o in RS: effetto del magnete per alte e basse energie


villa
Formato
--> slide nei preventivi (MV)

villa
Formato
--> slide nella parte delle emulsioni (AL)

villa
Formato
-->  presentare 1-2 plot su Heidelberg

villa
Formato
--> un commento nei preventivi (persone), menzionando progetti e selezioni PhD in corso


