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Ciò di cui non
discuteremo in
dettaglio, ma che non
va trascurato!



Checks

CRs

Test HV



CHECKs

Abbiamo intrapreso una campagna di controlli al
CERN e in RESARM prima di trasportare il
materiale a Ferrara

Molto utile, visto che in entrambi i
casi abbiamo chiesto di rifare del
materiale,  ma dobbiamo essere
ancora più meticolosi nei controlli

Abbiamo rifatto controllare i mandrini con il
laser tracker più volte per essere extra sicuri visti
i cambiamenti di ambiente



Abbiamo testato 7 fogli su 9 

Due sono stati rimandati da
Rui perchè un micro in
ognuno non passava il
nostro test Li abbiamo scollati e reincollati senza

difficoltà

HV
Abbiamo ripristinato il setup
di LNF e testato le procedure

SG ha proposto un sistema a
punti per scegliere i fogli
migliori per il rivelatore

Novembre
Dicembre 
2022

Abbiamo trovato 3 fogli
(probabilmente quelli che abbiamo
fatto rifare) con gli stiffener attaccati
dal lato sbagliato

Ancora da testare, li dobbiamo
incastrare nella schedula

Fortunatamente
sono attaccati solo
con il biadesivo

Dobbiamo ancora designare
dei vincitori



Tagli
Preparazione procedure test HV
Lavaggio anelli (tutti)
Passivazione anelli (tutti, ma da controllare)

Definizione del design
Ordine
... CRs

In prestito

Ferrara

Test HV
Test incollaggi
....

Pechino

Dopo aver completato la
passivazione non dovremmo
averne più bisogno

Ci sta diventando
mooolto familiare

Pronta dalla prima settimana
lavorativa di Gennaio
Testata ISO6



Un bella fetta di lavoro, in realtà!

Ora sentiamo le altre fette maggiori...

Grazie a Antonio, Giulio, Michele, Stefano e Stefano!


